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普枫建设项目监理周报

一、 项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

安徽合肥
合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光

伏发电项目
正常施工

二、 现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

7~29℃ 5~23℃ 8~28℃ 7~24℃ 9~23℃ 9~22℃ 8~21℃

原材料进场

工程进度

下周计划 本周实际完成

合肥大陆马牌轮胎（中

国）有限公司 8.3MW 分布

式光伏发电项目

1、组件安装 0MW，累计安装

6.3MW；

2、桥架安装完成 0m，累计安

装完成 3600m。

3、屋面直流电缆放线 10000

米,累计完成83000米,电气接

线；

4、生接地扁铁焊接安装 0m，

累计完成 9000m；

5、DSA1000 钢平台安装完成，

设备安装完成。

6、配电柜全部安装接线完成；

7、高压电缆放线完成。

8、车棚进度：1、4 号车棚组

件安装完成。

1、屋面组件安装完成

6MW

2、4 区车棚组件安装完

成 0.8MW

3、1 区钢结构车棚基础

开挖完成，2 区已完成路面切

割，3 区已完成树木移植工作

4、屋面电气施工完成约

45%。

质量监督 监理日常监督：

下周重点工作

合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司

8.3MW 分布式光伏发电项目

钢结构车棚组件安装进行指导及检查，厂外车

棚基坑开挖浇筑隐蔽工程检查验收，屋面交直

流线缆敷设进行检查验收，并要求做好标识及

记录，月底停电并柜改造现场监督管理

急需协调事宜 暂无
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三、 现场照片：

组织每日班前会 检查屋面电气施工质量

检查逆变器施工质量 设备平台
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钢结构车棚组件安装 厂区路面修复

配电柜电气改造 配电柜电气线缆改造

钢结构车棚组件安装 消防管道修改


