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普枫建设项目监理周报

一、 项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

安徽合肥
合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司 8.3MW 分布式光

伏发电项目
正常施工

二、 现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

上周天气
星期六 星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五

6~23℃ 11~31℃ 8~29℃ 7~24℃ 9~30℃ 9~22℃ 8~27℃

原材料进场

工程进度

下周计划 本周实际完成

合肥大陆马牌轮胎（中

国）有限公司 8.3MW 分布

式光伏发电项目

1、高低压电缆敷设完成，设

备接线调试

2、低压装表送电。

3、1-3 区车棚组件安装完成

4、高压验收

1、交流电缆敷设及接线完成

2、高压电缆敷设完成 60%

3、钢结构车棚已完成施工，

待交付光伏单位

4、1-2 区电缆顶管完成

5、清洗系统完成 40%

质量监督 监理日常监督：

下周重点工作

合肥大陆马牌轮胎（中国）有限公司

8.3MW 分布式光伏发电项目

钢构车棚进行检查验收，验收合格后进行组件

安装，指导组件安装，高压电缆接线调试现场

旁站，低压装表送电

急需协调事宜 暂无

三、 现场照片：
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1-2 区电缆顶管 4区车棚电缆沟铺沙盖砖

5号箱变开柜检查 3区车棚协调厂区拆除路灯，避免造成遮挡
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UPS 电源安装 10kv 高压电缆敷设，待接线

电缆标识桩安装 高压电缆敷设

3区车棚安装完成 2区车棚安装完成


