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普枫建设项目监理周报

一、项目基本信息：

区域 项目及容量 状态

昆山

昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公司 2000kwp 分

布式光伏发电项目 待料

昆山普枫新能源有限公司昆山普发仓储设施有限公司

1200kwp 分布式光伏发电项目 正常施工

二、现场安全、进度质量等状况

报告项目 情况概括

本周天气
17-6 16-4 21-9 23-11 23-12 21-12 11-4

多云 多云 晴 多云 晴 多云 小雨

原材料进场

工程进度

计划 实际完成

昆山普枫新能源有限公司昆山

普淀仓储有限公司2000kwp分布

式光伏发电项目

A3 库夹具组装完成 100%
夹具组装完成成 100%

昆山普枫新能源有限公司昆山

普发仓储设施有限公司 1200kwp

分布式光伏发电项目
B1 库夹具组装完成 100%

夹具组装完成 100%

质量监督 1 监理日常监督

下周重点工

作

昆山普枫新能源有限公司昆山普淀仓储有限公

司 2kwp 分布式光伏发电项目

材料进场质量管控，开展巡视及工序检查验

收工作。

昆山普枫新能源有限公司昆山普发仓储设施有

限公司 1200kwp 分布式光伏发电项目
材料进场质量管控，开展巡视及工序检查验

收工作。

急需协调事

宜
暂无
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三、现场照片：

昆山淀山湖普洛斯物流园

昆山陆家普洛斯物流园
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安全文明施工情况


