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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	未施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	未施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	未施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	未施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	04/03
	04/04
	04/05
	04/06
	04/07
	04/08
	04/09

	
	11-16℃
	8-19℃
	5-15℃
	8-13℃
	8-20℃
	10-23℃
	9-22℃

	
	阴
	多云
	阴
	阴
	多云
	晴
	晴

	原材料进场
	

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	组织施工方人员进场事宜。
	四月八号施工方人员管理人进场。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	组织加固方人员进场；
组织施工方人员进场。
	四月九号加固方人员已进场；四月八号施工方人员管理人进场。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	四月八号施工方人员进场。
	四月八号施工方人员管理人进场。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/
	/

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	材料进场质量管控，支架安装旁站；
开展巡视及工序检查验收工作。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	[bookmark: _GoBack]加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	/

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/

	急需协调
事宜
	由于组件型号更改造成设计图纸变更，望业主单位尽快确认项目开工前施工图纸事宜。
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