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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	未施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	未施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	04/10
	04/11
	04/12
	04/13
	04/14
	04/15
	04/16

	
	15-23℃
	7-14℃
	8-20℃
	9-21℃
	11-21℃
	12-24℃
	17-28℃

	
	阴
	中雨转小雨
	晴
	晴
	多云转阴
	晴
	晴

	原材料进场
	[bookmark: _GoBack]夹具及支架已进场

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	采光带防护，组装夹具；安装屋面夹具。
	南区B1、B2采光带防护完成100%；组装夹具累计组装5400套；南区B1屋面夹具累计安装完成60%。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	加固成品制作
	成品制作完成30%。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	/
	/

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/
	/

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	材料进场质量管控，夹具安装旁站；
开展巡视及工序检查验收工作。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	加固材料进场质量管控，开展巡视及工序检查工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	/

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/

	急需协调
事宜
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