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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	未施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	04/24
	04/25
	04/26
	04/27
	04/28
	04/29
	04/30

	
	12-23℃
	14-26℃
	13-26℃
	9-22℃
	12-24℃
	17-30℃
	21-32℃

	
	多云
	多云转阴
	多云
	阴转晴
	晴
	晴
	晴转阴

	原材料进场
	夹具及支架已进场

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	B2屋面夹具及支架安装。
	南区B2屋面夹具安装完成100%；南区B2屋面支架安装完成100%。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	B2屋顶加固安装。
	B2屋顶加固安装完成68%。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	A2屋顶采光带防护及夹具安装。
	A2屋顶采光带防护完成100%;
A2屋顶夹具安装完成50%.

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/
	/

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	材料进场质量管控；支架材料吊装安全旁站；夹具安装旁站；支架安装旁站；开展巡视及工序检查验收工作。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/

	急需协调
事宜
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