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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	暂停施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	未施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	05/08
	05/09
	05/10
	05/11
	05/12
	05/13
	05/14

	
	23-33℃
	19-27℃
	17-23℃
	17-29℃
	17-29℃
	19-29℃
	22-29℃

	
	阴转小雨
	阴转小雨
	小雨转阴
	阴转多云
	多云
	多云
	多云
转阴

	原材料进场
	夹具及支架已进场

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	/
	/

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	B2屋顶加固安装。
	B2屋顶加固安装累计完成89%。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	A3屋顶面支架安装。
	A3屋顶面支架安装完成100%。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/
	/

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	南区B1B2等组件到货安装；北区A2屋顶结构需加固。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	A2A3屋面等组件到货安装。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	急需协调
事宜
	[bookmark: _GoBack]施工进度缓慢皆因组件等材料未到货，望业主与总包沟通协调。
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