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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	暂停施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	暂停施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	未施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	05/15
	05/16
	05/17
	05/18
	05/19
	05/20
	05/21

	
	22-28℃
	22-29℃
	22-30℃
	17-30℃
	17-30℃
	20-31℃
	21-27℃

	
	小雨
	小雨转阴
	小雨转阴
	多云
转晴
	晴转
多云
	多云
转阴
	多云
转阴

	原材料进场
	夹具及支架已进场

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	/
	/

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	B2屋顶加固安装。
	B2屋顶加固安装累计完成90%,现价段补焊刷漆等维护工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	/
	/

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	/
	[bookmark: _GoBack]/

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	南区B1B2等组件到货安装；北区A2屋顶结构需加固。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	A2A3屋面等组件到货安装。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	急需协调
事宜
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