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普枫建设项目监理周报
一、项目基本信息：
	区域
	项目及容量
	状态

	杭州
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	[bookmark: _GoBack]暂停施工

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	正常施工

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	暂停施工

	嘉兴
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	正常施工



二、现场安全、进度质量等状况
	报告项目
	情况概括

	上周天气
	05/29
	05/30
	05/31
	06/01
	06/02
	06/03
	06/04

	
	22-31℃
	18-22℃
	21-29℃
	19-30℃
	22-30℃
	22-27℃
	22-26℃

	
	阴
	阴
	多云
	多云转阴
	阴
	中雨
	阴

	原材料进场
	夹具及支架已进场

	工程进度
	计划
	实际完成

	
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	组件安装。
	未施工。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	B2屋顶加固安装。
	B2屋顶加固安装累计完成91%,现价段设备调试进场工作。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	组件安装。
	未施工。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	1. 加固人员进场及报审资料；
2. 加固件成品制作。
	1. 进场加固人员资质及方案报审中；
2. 加固件成品制作已完成50%。

	质量监督
	1监理日常监督

	下周重点
工作
	杭州普枫新能源杭州物流园1.5MWp分布式光伏发电项目
	组件到货EL检测，现场见证旁站。

	
	杭州普枫新能源临江物流园1MWp分布式光伏发电项目
	组件到货EL检测，现场见证旁站。

	
	杭州普枫新能源临江南物流园0.85MWp分布式光伏发电项目
	组件到货EL检测，现场见证旁站。

	
	嘉兴市普枫新能源有限责任公司1.6MWp（平嘉仓储）分布式发电项目
	屋顶加固安装旁站，开展巡视及工序检查工作。

	急需协调
事宜
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