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天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

（1）下达的监理通知单回复不完全；

（2）进场材料未进行报验；

（3）安全教育培训及安全技术交底未见。

（4）施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

（5）安全工器具未报审及大型设备进场未报审。

（6）反违章检查记录未见，安全台帐未见。

2.本周施工计划：

（1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

（2）12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成；

（3）场区配电电缆敷设；

（4）17#风机基础钢筋绑扎完成；

（5）升压站设备安装及电缆敷设完成。

3.本周施工进度：

（1）12#风机基础灌注桩混凝土浇筑完成。

（2）11#风机基础底板筋绑扎完成；

（3）场区配电电缆敷设；

（4）升压站 SVG 水冷设备安装完成；

（5）17#风机基础钢筋绑扎完成。

4.本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴

（2）人力情况：

工种
管理

人员

技术

总工
施工员

资料

员

安全

员
后勤

测量

员

钢筋

工
电工 砼工

数量 3 0 10 0 0 0 1 0 0 0



工种

压路

机司

机

打桩

机司

机

自卸

司机

铲车

司机

挖掘

机司

机

吊车

司机

起重

工

高空

作业

人员

高压

电工

瓦工

数量 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

总计 15 人

（3）机械情况：

名称

情况

挖

掘

机

装

载

机

推

土

机

压

路

机

砼

罐

车

自

卸

车

皮

卡

车

油

罐

车

洒

水

车

吊

车

货

车

指

挥

车

共计

进场数量 2 0 0 0 20 4 1 0 0 3 0 0 30

正常使用 2 0 0 0 20 4 1 0 0 3 0 0 30

5.本周存在的问题：

进度及资料：

（1）升压站施工单位及场区配电施工单位前期资料未报审；

（2）进场材料未进行报验；

质量：

（1）风机基础环形筋制作工艺由机械连接改为搭接未见设计变更。

安全：

（1）安全教育培训及安全技术交底未见。

（2）施工现场部分工人未正确佩戴安全帽。

（3）安全工器具未报审及大型设备进场未报审。

（4）反违章检查记录未见，安全台帐未见。

6.下周工作计划：

（1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

（2）17#风机基础混凝土浇筑完成，同步开展混凝土养护工作；

（3）场区配电电缆敷设；

（4）11#、16#风机基础钢筋绑扎完成；

（5）升压站二次电缆敷设完成及主变进场就位。

7.需要协调和解决的问题：

无。
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