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天津龙源汉沽三期风电项目

1、上周问题落实情况：

（1）吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验；

（2）吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；

（3）吊装施工单位下达的监理工程师通知单未闭环处理；

质量：

（1）道路路基未提交压实度试验报告；

（2）二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度。

安全：

（1）吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；

（2）吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致；

2.本周施工计划：

（1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

（2）等待塔筒进场后开展吊装作业；

（3）10#风机进场道路换填；

（4）12#风机吊装完成转场至 2#完成；

3.本周施工进度：

（1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

（2）12#风机电装作业完成；

（3）10#风机进场道路换填完成；

4.本周天气与投入的人力、机械：

（1）天气情况：

日 期

天 气
周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨

阴

（2）人力情况：

工种
管理

人员

技术

总工
施工员

资料

员

安全

员
后勤

测量

员

钢筋

工
电工 砼工



数量 3 0 11 0 0 0 1 0 6 0

工种

压路

机司

机

打桩

机司

机

自卸

司机

铲车

司机

挖掘

机司

机

吊车

司机

起重

工

高空

作业

人员

高压

电工

瓦工

数量 0 0 2 0 0 3 1 0 0 0

总计 27 人

（3）机械情况：

名称

情况

挖

掘

机

装

载

机

推

土

机

压

路

机

砼

罐

车

自

卸

车

皮

卡

车

油

罐

车

洒

水

车

吊

车

货

车

指

挥

车

共计

进场数量 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 7

正常使用 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 0 0 7

5.本周存在的问题：

进度及资料：

（1）吊装施工单位部分进场材料未及时进行报验；

（2）吊装施工单位前期资料报审不齐全，施工现场管理人员与报审人员不一致；

（3）下达的监理工程师通知单未闭环处理；

质量：

（1）道路路基未提交压实度试验报告；

（2）二次灌浆试块复试报告中未见抗折强度；

（3）场区配电电缆沟敷设铺砖盖沙不足；

安全：

（1）吊装施工现场个别工人未正确佩戴安全帽；

（2）吊装施工单位现场部分特种作业人员证件与报审人员不一致；

6.下周工作计划：

（1）继续督促施工单位整改闭环现场及资料报审；

（2）等待塔筒进场后开展吊装作业；

（3）12#风机塔筒力矩验收；

7.需要协调和解决的问题： 无。
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