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1. 工程综合实施进展情况

1.1. 人员情况

a. 中南勘察基础工程有限公司：管理人员 10 人，施工人员 20 人。

b. 海原鑫源建筑有限公司：管理人员 9人，施工人 35 员，特种作业人员 8个。

c. 河南贤坤实业有限公司：管理人员 6人，施工人员 30 人。

d. 宁夏建博建筑工程有限公司：管理人员 5人，施工人员 80 人。

e. 江苏东软智能科技有限公司：管理人员 8人，施工人员 49 人。

f. 四川优博景成建筑工程有限公司：理人员 8人施工人员 22 人。

g. 江苏燕山光伏设备有限公司：安装工：236 人，撒料人：14 人。管理人员 10 人。

h. 华安安装工程有限公司：管理人员 7人，施工人员 9人。

i. 南通通城电建安装工程有限公司：管理人员 3人，施工人员 10 人。

j. 山西巍腾电力建设工程有限公司：管理人员 2人，施工人员 3人。

k. 四川宏佳建设工程有限公司：管理人员 8人，施工人员 49 人。
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1.3 工程综合进展情况:

1）海原鑫源建筑有限公司；

箱变基础：放点累计 74个，箱变开挖累计 73个，垫层支模累计 70个，平

台立柱支模累计 62个，钢筋绑扎累计 62个，浇筑累计 60个！

2）河南贤坤实业有限公司；

1、综合楼二层抹灰完成 50%

2、围墙砌筑 260 米

3）中南勘察基础工程有限公司；

1、加工钢筋笼累计完成 38900 个,累计完成 73MW.

2、放点累计完成 27500 个,累计完成 51.7MW,

3、浇注累计 24680 个，累计 46.3MW,



4、钻孔 2200 个，累计完成 26930 个，累计完成 50.6MW，

5、清孔 500 个

4）宁夏建博建筑工程有限公司

1、1、南区低压电缆沟开挖全部放完，累计完成！（53兆瓦）

2、南区低压电缆全部展放完成，累计完成，（53兆瓦）

3、南区通讯线全部展放完成，累计完成！（53兆瓦）

4、接地沟开挖累计完成 6740 米（12 兆瓦）

5、南区 4 平方汇线全部完成，累计完成 53兆瓦。

6、南区汇流安装全部完成，累计完成 250 台！

7、汇流箱接线完成累计完成 200 台

8、4平方绑完成累计完成 24兆瓦！

10、线路 坑开挖累计完成 4处！（由于 5#线路没有征地）

11、垫层浇注累计完成 4处，

12、支模板累计完成 4套！

13、浇注累计完成 4 ！

14、箱变吊装累计完成 10台！

5）江苏东软智能科技有限公司

柔性 79#方阵、柔性 80#方阵中部钢结构安装 222 基，完成该两方阵总

量约 97%；钢梁 207 根，完成该两方阵总量约 91%。柔性 78#方阵钻孔 112



个，完成该方阵总量约 36%；中部基础底板浇筑 62基，完成该方阵总量约

88%；灌注桩浇筑 40根，完成该方阵总量约 13%。

6）四川优博景成建筑工程有限公司

1、1#一次预制舱基础至二层预制舱基础电缆沟基槽开挖；

2、绑扎过路段电缆沟钢筋；

3、 电缆固模板安装；

4、 站内场地平整；

5、 浇筑 1.4×1.6m 电缆沟基础；

6、 主变附属构架安装完成；

7、 主线引线构架组装。

7）江苏燕山光伏设备有限公司

支架累计到货：175 兆瓦。2：支架安装累计：6276 组(72.13 兆瓦)，累计：

41.8 兆瓦

8）华安安装工程有限公司

1.接地敷设累计：9780 米

2.低压直流电缆敷设累计：27875 米

3.1*4 电缆敷设累计：156450 米

4.电缆沟、接地沟开挖累计：14740 米

5.通讯线缆敷设累计：14060 米



9） 南通通城电建安装工程有限公司

1、电缆沟开挖累计完成 3740 米！

2、低压电缆展放累计完成 23560 米！

3、通讯线展放累计完成 1740 米；

4、接地沟开挖累计完成 4310 米 ;

5、红黑线展放累计 64000 米；

6、接地合金敷设累计 3300 米。

7、累计完成 3125 箱逆变一体机 6 台，2500 箱逆变一体机就位 1 台，分体

箱变 2 台，逆变一台，共一个方阵

10）山西巍腾电力建设工程有限公司

（升压站）：1、；焊接接地 100 米，接地极 5 个；2、一次仓封闭母线安

装完毕.3.预制舱封口完毕 4.厂家安装封闭桥母线！5.一次预制舱电缆支架

焊接完成 50%；6.安装 1#主变附件完成 35%；7、二次保护屏就位 4台；累

计完成总量的 20%

（10kV 临电）：1、全线完成 100%；累计完成总量的 100%

四川宏佳建设工程有限公司

1、加工钢筋笼累计完成 44800 个，累计完成 86.28MWP，

2、预埋件制作累计完成 44100 个，累计完成 84.9MWP，

3、打孔累计完成打孔 40666 个，累计完成 79MWP，



4、方阵浇筑累计完成浇筑 23300 根，累计完成 45MWP

5、预制管桩打入累计打入 300 根，累计完成 3MWP，

6、护坡固定支架基础底部灌注桩浇筑累计 258 个，

7.护坡固定支架基础现浇基础钻孔累计钻孔 510 个，

2.体系运行情况:

正常

3.质量情况：

1）桩柱基础浇筑轴线偏差较大；

2）支架基础打孔深度不足；

3）塔基基础回填过程中，未按规范要求进行夯实；

4）材料报验不及时；

5）工序报验不及时；

4.安全情况：

1) 塔基基础浇筑过程中未搭建操作平台；

2) 施工现场有个别施工人员，未按要求正确佩戴安全帽，钢筋笼加工区及

预埋件加工区，个别设备接地不符合要求，

4）施工现场未在指定地点吸烟现象屡禁不止；

5.进度分析及建议：

光伏区、外线施工及升压站各施工单位施工进度缓慢，建议，施工方采

取增加机械设备和施工人员数量的办法，完成施工任务。

6.本周监理重点工作：

安全第一，继续督促参建方安全落实情况。

加强对进场材料进行检查、见证取样等，对施工现场加强巡视检查工

作，根据相关规范和工程设计文件，严格把关。



7.有关监理工作的建议：

无

8.需协调解决的问题：

(1)海原鑫源建筑有限责任公司

光伏区北区箱逆变基础检修道路未修理，影响材料进场；

(2)山西巍腾电力建设工程有限公司

1、电缆沟尽快成型，严重影响敷设二次电缆；

2、二次预制舱预埋件需裸露出来，方便焊接电缆支架；

3、现场土建施工尽快结束，目前影响电气施工；

4、尽快提供全站定值及现场电力公司效验 PTCT 所提供的文件；

(3)中南勘察基础工程有限公司

腰庄和辛庄村地块问题

(4)江苏东软智能科技有限公司

交叉作业的工作协调问题

(5)江苏燕山光伏设备有限公司

撒料工作面问题；

9.下周工作计划：

1、江苏东软智能科技有限公司：

1) 施工进度计划：完成柔性 79#方阵和 80#方阵 中部支架安装，开始布索

和张拉及组件的安装工作；开始柔性 78#方阵修路、放线、修整场地及

基础开挖，钻孔和浇筑工作；同时安排柔性 82#方阵修路和场地的修整、

翻晒工作。

2) 安全管理计划：进一步完善安全文明施工的相关工作，加强安全文明施

工的培训和教育工作

3) 质量管理计划：严格控制施工过程的各个工序的质量指标，并有针对的

进行质量交底和培训工作

2、华安安装工程有限公司

1) 施工进度计划：16#、17#、19#、23#、24#方阵电缆沟开挖、电缆敷设



及回填完成；

2) 安全管理计划：每日对工人进行安全早班会

3) 质量管理计划:施工现场按规范、技术交底要求施工，确保质量符合要

求

3、山西巍腾电力建设工程有限公司

10KV 线路送电完成，升压站接地施工完成 60%，设备安装完成 35%，单

体试验完成 80%；

4、江苏燕山光伏设备有限公司

施工进度计划：支架安装 24兆瓦、组件安装 20 兆瓦

5、中南勘察基础工程有限公司

支架基础浇筑 18000 个；

6、河南贤坤实业有限公司

(1)水泵房回填完成 100%；

(2)综合楼整体装修完成 30%；

7、海原鑫源建筑有限责任公司

箱逆变基础施工：放点 30个，开挖 30 个，支模 20 个，浇筑成品 20个；

形象进度照片




