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2020年  第15期
	河南油田采油一厂双河东区光伏发电项目
	填报周期：2020年7月27日—08月02日

	一、项目总体建设汇总
1、本周组件进场4箱x 35块+3—共143块
2、本周光伏板安装600块。
3、安装逆变器6台。总共8台已全部安装好。


	二、本周工程建设工作内容
1、本周因为下雨影响施工。组件及逆变器进场。
2、支架安装施工。及组件安装施工。
3.防雷接地施工。


	3、 本周工程建设总结
1、 本周组件已基本进场完成。及逆变器全部安装好。
2、 现场出现土坑下沉、条形基础油田要求部分移位，需设计院出图后施工。
3、 天气下雨也影响工程施工。要求施工单位尽量刻服困难，把前面的时间抢回来。
4、 监理人员履行自己的职责，监理人员满足现场需求。
5、 本周安全生产可控，无事故发生。《预防为主，安全第一。》


	4、 下周施工计划主要工作内容
1、 下周主要任务是组件板安装施工。
2、 逆变器电缆、光伏线敷设施工。



填报人：  王明官   审核人：  王立杰  时间：   2020年  08月02日　
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