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2020年 05 期

项目：南京国轩新能源有限公司 3.8MW分布

式光伏发电项目
填报周期： 2020.09.07-2020.09.14

本周工作如下；

1、支架已全部吊装散至屋面

2、屋面夹具安装完成 35%。

3、屋面支架安装完成 30%。

4、材料到场对加材料型号进行测量核对，并填写材料开箱检查记录表。

5、09月 13日下周一进行组件吊装安装组件

需协调与帮助

无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程

2、开关站/升压

站

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

支架完成 30%

6、逆变器及箱

变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 已出图

10、设备到货

情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货（0），

已到货数量（0）%延误原因及催

货措施

支架 2019.8.20 3.8WM

11、人员/机械 施工人员 17人
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情况

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工
08.13 8.29

2、首套组件安

装

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
待定

5、全容量并网
业主要求

10.30

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程

2、综合楼工程

3、升压站及开

关站工程

4、组件区域工

程

5、逆变/箱变工

程

6、外线工程

7、其他

填报人： 苏航 审核人：王立杰 时间： 2020 年 09 月 13 日


