


1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

目前部分手续还在办理中，土地证（国土局办理中）、施工许可

证（办理中）、并网调度协议（意向协议取得，并网资料已经提交）,

购售电合同、调度命名及编号、供用电合同、电价批复、电力业务许

可证、线路运维协议等资料准备中。

2）光伏区施工进度：

驮龙光伏区：

箱变基础浇筑、完成 100%。 箱变吊装、完成 100%。

钢筋笼制作、完成 100%。 预埋件制作、完成 100。

桩位打孔、完成100%。 支架基础浇筑完成2334个，完成率52.09。

1号区域光伏支架安装完成，完成 25%。

驮坑光伏区：S1箱变基础浇筑完成、S2箱变基础浇筑 50%

3）线路施工进度

岩石开挖：全部完成

塔基浇筑完成：1 号 2 号 3 号 5 号 6 号 7 号 11 号

12 号 13 号 14 号 15 号 16 号 A4 号 A5 号

塔基浇筑：4号浇筑 75% 8 号浇筑 50%

塔基准备浇筑：B2号 B3 号 B4 号 C1 号 C2 号 C3 号

C4 号

塔台组立完成;9 号 16 号 A1 号 A2 号 A3 号 B1 号

C5 号

塔台组立： 10号 30%

升压站：土方开挖 80%



4）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1
组件/445Wp 7865

2 片
1540 片 1540 片常州天合光能有限公司

2 逆变器/196kW 153 台 台 台

3

箱 变 干 式

3150kV/35kV（其中

3台含 35kV隔离开

关）2500kVA/35kV

10 台 4台 4 台
特来电新能源股份有限公

司

5

低压电缆

ZC-YJLHV22-1.8/3

kV×150mm
2

14000 米 米 米

6

低压电缆

ZC-YJLHV22-1.8/3

kV×240mm
2

9000 米 米 米

7

35kV 电缆

ZC-YJLV22-26/35k

V3×120mm
2

3346

米

米 米

8

35kV 电缆

ZC-YJLV22-26/35k

V3×150mm
2

930

米

米 米



9

35kV 电缆

ZC-YJLV22-26/35k

V3×120mm
2

345

米

米 米

10

光伏专用电缆

光伏组件串联电

缆 TUV 认证，光伏

专用电缆 1×4mm
2

5250

0 米

米 米

11
铁塔/角钢塔

219

捆

219

捆
219 捆

常熟锋范电力设备股份有

限公司

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。支架安装均佩

戴安全帽，铁塔组立高空作业要求佩戴安全帽、挂安全带。铁塔组立

施工区域围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

1.钢筋笼制作转场驮坑区域

2.支架基础浇筑

3.桩位补孔及驮坑区域打孔

4.接地制作及电缆沟开挖

5.支架安装



6.光伏组件及支架运输

7.驮坑箱变基础浇筑

2）线路施工

1. 塔基基础混凝土浇筑

2. 塔材运输

3. 塔基组装立塔

4. 升压站土方开挖

3、存在问题及需要协调事宜

塔台组装高空作业时，安全防护措设备使用不规范。每个施工现

场都有个别不戴安全帽的人员。现场施工人员，设备不足，管理人员

不足。施工进度滞后，增加作业时间，确保施工计划正常。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工

首个光伏发电单元开始安装

开关站基础开始浇筑

开关站受电

首个光伏发电单元发电

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产






