


一、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

驮龙光伏区：1）桩基钻孔完成 14MW，完成率为 100%；2）混凝土

灌注桩施工完成 14MW，完成率为 100%；3）支架安装

完成 1073 组，完成率为 96%；4）组件安装 1073 组，

完成率为 96%；5）1、2、3、4 号箱式变压器安装完

成。箱式变压器设备接地施工完成；6）箱式变压器

基础土方回填完成 50%；7）高压电缆沟土方开挖、

电缆敷设、土方回填完成；8）低压电缆沟土方开挖、

电缆敷设、土方回填完成；9）逆变器安装 61台，完

成率为 100；10）逆变器并网接入 55 台；11）接地

环网完成 21%；12）支架之间接地完成 90%；

驮坑光伏区：1）桩基钻孔完成 6MW，完成率为 100%；2）混凝土灌

注桩施工完成 6MW，完成率为 100%；3）支架安装完

成 464 组，完成 96 率%；4）组件安装完成 459 组，

完成率为 95%；5）1、2号箱式变压器安装完成，箱

式变压器设备接地施工完成；6）箱式变压器基础土

方回填完成 100%；7）高压电缆沟土方开挖、电缆敷

设、土方回填完成；8）低压电缆沟土方开挖、电缆

敷设、土方回填完成；9）逆变器安装 27台，完成率

为 100%；10）逆变器并网接入 18台；10）接地环网

完成 90%；11）支架之间接地完成 95%；

2）升压站施工进度：

1）厂区土方开挖完成 100%；2）设备基础浇筑完成 100%；3）设



备吊装完成 100%；4）接地网完成 100%；5）预制舱内设备安装

完成 100%；6）升压站设备接线、调试完成 100%；7）电缆敷设

完成 100%；8）山体护坡完成 30%；9）升压站围墙完成 25%。

10）升压站设备踏步完成 100%。

3）架空线路施工进度：

1）塔基基坑土方开挖完成完成 27 基，完成率 90%；2）塔基基坑

浇筑完成 27 基，完成率 90%；3）铁塔组立完成 27 基，完成

90%；4）架线累计完成 8.3km,完成 90%；5）铁塔组件安装完

成 90%；6）接地引下线完成 90%；

4）主设备到货情况

序

号
名称/型号 总数量

本周

到货

累计

到货
生产厂家

1
组件/445Wp 78652

片

18614

片

44831

片

常州天合光能有限

公司

2 逆变器/196kW 153 台 台 90 台华为技术有限公司

3

箱变干式 3150kV/35kV

（其中 3 台含 35kV 隔离

开关）2500kVA/35kV

10 台 台6 台
特来电新能源股份

有限公司

4
一次、二次预制舱（15000

×6000×3400）
1台 1 台

上海思源弘瑞自动

化有限公司

5
办公舱（4100×6000×

3400）
1台 1 台

上海思源弘瑞自动

化有限公司



6
35KV 开 关 柜

（1250,25KV）
6台 6 台

上海思源弘瑞自动

化有限公司

7
二次屏柜（2200×600×

600）
18 台 18 台

上海思源弘瑞自动

化有限公司

8
SVG 本 体 柜 （ ±

9000kvar）
1台 1 台

新风光电子科技股

份有限公司

9
SVG 连 接 变 压 器

（9000kVA）
1台 1 台

新风光电子科技股

份有限公司

10
角钢塔

30 基 27 基
常熟风范电力设备

股份有限公司

5）安全、文明生产情况

1）光伏区部分电气设备铭牌存在缺失的现象；2）现场材料堆放凌乱，

螺丝.配件无序堆放；3）升压站现场安全管控做的不到位，发现施工

现场作业人员未佩戴安全帽、安全带，要求管理人员履职尽责，对施

工现场进行有效的安全管控。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

二、下周工作计划

1）光伏区施工

驮龙光伏区：1、支架、组件消缺整改。

2、主接地网沟土方开挖，



3、逆变器并网接入

驮坑光伏区：1、支架、组件消缺整改。

2、支架间接地网施工、主接地网施工。

3、逆变器并网接入

2）升压站、施工

1、山体护坡模板安装。2、山体护坡混凝土浇筑。3、升压站围栏

接地施工。

3）线路施工

并网后的消缺整改工作

3、存在问题及需要协调事宜

升压站、线路消缺进度缓慢，光伏区施工进度缓慢，现场施工人

员。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2020.11.15

首个光伏发电单元开始安装 2020.11.27

开关站基础开始浇筑 2020.12.01

开关站受电 2020.12.24

首个光伏发电单元发电 2020.12.24

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行

项目整体正式移交生产






