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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2021年 09

项目：中国电建集团上海能源装备有限公司

2.7MW屋顶分布式光伏电站项目
填报周期： 2021.1.11-2021.1.17

本周工作如下；

1、每日四川胜邦建筑工程有限公司进行技术交底。

2、现场到货组件 2.7MW，到货支架及夹具 2.7MW。

3、编辑上传监理日志 2020.11.17-2021.1.17。

4、督促施工方尽快提交前期报审资料并下发联系单 001-008。

5、将 11、12月份廉政服务、廉洁告知书、考勤上传至监理云平台。

6、上传设备材料开箱记录 001-025。

7、编辑监理前期资料共计 14份上传至监理云平台。

8、上传安全旁站 001-015。
9、进场确认单上传至监理云平台。

10、会议纪要 001、002上传至监理云平台。

11、上传监理检查记录表 001-005至监理云。

12、上传平行检验记录 001-037至监理云平台。

13、上传质量安全活动记录 001-008。

14、上传工程罚款单 001。
15、上传监理旁站 001-009。

16、将电气强条 001-005及安全强条 001-002上传至云平台。

需协调与帮助：

暂无

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 水泵至试验配电室电缆沟开挖敷设钢管后浇筑

2、开关站/升压

站

1#、2#、3#、4#、5#、6#基础开槽完成并将 6台并网柜就位，及

6台并网柜电表及通信端接线，1#并网柜 0.16MW并网发电。

3、综合楼/附属

建筑

4、场内桩基施

工

5、支架及组件

安装

阀门屋面支架及组件安装完毕（0.39MW）；焊条屋面支架安装完毕组件

安装完成（0.3MW）；水泵屋面导轨安装完毕组件安装完成 0.8MW；热

加工二车间导轨安装完毕，组件安装完成（0.1MW）；试验车间安装组件

完毕（0.2MW）

6、逆变器及箱 逆变器安装 8台
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变

7、送出工程

（含对侧）

8、现场调试

9、出图情况 已提供钢结构加固图纸（含：水泵车间、焊条车间、阀门车间）；提供 CAD
电气图

10、设备/材料

到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

累计到货

1、组件到货 2.7MW。

2、钢结构加固方管到货 3010
根。（100%）

3、钢筋拉条到货 3500 根

（100%）。

4、支架、夹具到货 2.7MW。

5、直流电缆到货完毕,交流电

缆到货完毕

6、导轨、压块到货 2.7MW。

7、6台并网柜到货，计量表

及通信端各 6 台已安装到并

网柜上。

8、逆变器到货 26台。

9、桥架到货。

10、直流电缆及交流电缆到

货。

11、人员/机械

情况

施工人员 13人，其中管理人员 1人,电动扳手 6把，电焊机 1台，万用表

1台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期 延误原因及赶工措施（简述）

1、首个基础施

工

2、首套组件安

装

2020.12.2
0

3、线路倒送电

4、首个发电单

元并网
2021.1.11
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5、全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调

的问题

未解决的协调

问题解决进展

五、下周计划主要工作内容

1. 水泵屋面组件、逆变器安装。

2. 焊条屋面低跨屋面环网接地安装及并网。

3. 5台并网柜母排连接。

4. 试验车间环网接地及并网。

5. 热加工一车间环网接地及并网。

填报人： 张良玉 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 1 月 17 日

现场照片（含文字描述）：
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