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1、本周项目进展情况

1）施工准备工作及手续办理

序号 项目手续 完成情况

1 项目立项批准文件 已完成

2 合作协议 已完成

3 接入批复 已完成

4 购售电合同 办理中

2）设计工作

施工图纸完成了80%。

3）土建工程

光伏区工程：

1、完成A区西侧混凝土浇筑22个基础；

2、周完成A区东侧土方回填24个基础；

3、周完成A区西侧土方回填22个基础；

4、周完成B区西侧钢结构安装40根立柱，40根斜撑，

5、完成钢结构加固25组；

6、周完成B区东侧钢结构安装27根立柱，21根斜撑；

7、周完成B区中间柱基础打眼63组；

4）机电安装工程

未施工

5）送出工程

未施工

6）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 光伏组件 6160块 0块 6160块 天河光能股份有限公司

2 钢结构支架 2MW 156根 156根

3 中间柱 2MW 85根 85根

4 横梁 2MW 92根 92根

5 逆变器 30 套 0套 30套 阳光电源股份有限公司



6 基础 400 米 10米 390米 有施工队自己浇筑

7 汇流箱 6 台 0台 台

8 低压柜 4 台 0台 台

7）安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全及防疫管控符合安全及防

疫规定要求。

8）阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1）土建工程

光伏区部分：计划下周完成除南北拉索外，所有土方基础工作、B区西侧与东

侧的钢结构立柱与斜支撑安、B区西侧与东侧的钢结构立柱与斜撑的加固工作、B区

中间柱基础打眼工作与安装工作、B区南侧钢梁、B区逆变器基础工作、B区电缆沟的

开挖工作；

2）机电安装工程

未开始。

3）送出工程

未开始.

3、存在问题及需要协调事宜

无

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点 完成时间 备注

勘察设计 2021年8月7日

未完成（原因：

厂区内地下管网

需要人工挖坑勘

探）

土建工程 2021年10月10日

支架安装 2021年10月15日

组件安装 2021年10月20日

集电线路电缆敷设 2021年10月23日



逆变器及汇流箱（含接线） 2021年10月23日

整体调试 2021年10月25日

并网试运行 2021年10月30日

项目整体正式移交生产

5、现场影像资

监理例会 领导视察现场

钢结构支架安装 钢结构镀锌层检查

接地环网焊接 钢结构安装



立柱浇筑 基础夯实回填
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