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项目名称：增资新建埭溪 60MWp地面光伏电站项目二期工程

建设单位：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

四川协佳工程设计有限公司

无锡镛正能源科技有限公司

一、 工程概况:

本次增资新建二期工程装机规模为 30MWp, 全部采用固定支架方式，总占地

面积约 700 亩，采用分布发电、集中并网方案，共设置 8 个发电单元，约 3.75MWp

太阳能光伏方阵为一个发电单元，其中每 26 块光伏组件为一串，每 20 串光伏子方

阵接入 1 台直流汇流箱，每个发电单元设置箱式逆变器、升压变压器一台，升至 35kV

电压等级，再通过一条送出线路以 110kV 电压等级接入邻近的电网。项目采用“农

光互补”发电模式，最大化的发挥太阳能和土地的使用价值，项目计划于 2021 年 2

月 15 日建成投产。

二、 施工概述：

本周基础管桩打桩，焊接立柱，支架安装。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 管桩打桩 2153 55%

2

3



4

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 支架安装 13 组 13 组

2 桩立柱焊接 700根 18%

3

3、进度情况分析：施工人员较少，影响施工进度。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 PC300-A-70 管桩 20201221 3409根 光伏区打桩

2
C100*50*15*2.0

檩条
20201217 15MWp 光伏区支架

3 立柱 20201218 15MWp 光伏区立柱

4 晶奥 535 组件 20201221 3MWp

5

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：杨铃铃、秦帮学、李香宾

2、施工单位：

（1）管理人员：周润、陈陶

六、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1 材料、 1、管桩到场 平行检查记录表 3 份



构配

件、设

备进场

验收

2、支架到场

3、立柱到场

2
监理旁

站项目

1、

2、质量旁站记录表 旁站记录表 10 份

3、安全旁站记录表

4、

5

3

施工质

量检查

记录

1、光伏区打桩 监理检查记录表 2 份

2、立柱焊接

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、

2

3

4

5

6 其他

1

2

3

4

七、施工质量问题

管桩打桩垂直度偏差，立柱焊装垂直度偏差较大，立柱焊接有漏焊、断焊，焊接不饱满。

八、安全文明施工

要求施工方对新进场人员进行三级安全教育，施工现场的各种安全、消防、用电设施要定

期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效，特种作业人员必须持证上岗，禁止无证上

岗和违章作业。

九、沟通协调

要求施工单位加强现场的安全、质量管理，成品保护，资料应与施工同步

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无



十一、天气统计表。

日 期

天 气
16 17 18 19 20 21 22

晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

雨 雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 2

2 审批施工组织设计（方案） 1 1

3 审核施工图纸

4 发出监理通知

5 审批分包单位资质 1 1

6 原材料审批 2 2

7 构配件审批 1 1

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

现场质量细节需要关注，打桩不够垂直现场要求整改，当天重新打桩，进行调

节垂直度，焊接立柱垂直度、立柱断焊、漏焊，现场要求整改，垂直度不够的要

求切掉重新焊接。



项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

支架安装进度 管桩进度

图片

文字

描述

黄色线为打桩完成 檩条安装进度

图片

三、质量问检查影像

文字

描述
标高检查 立柱漏焊

图

片



桩垂直度检查 立柱垂直度检查

四、安全文明施工影像

文字描

述

图片



五、其他施工事宜影像

文字

描述
第二次工地例会 管桩卸车

图

片


	监  理  周  报

