


项目名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

建设单位：浙江阿波溪仑光伏科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司

四川协佳工程设计有限公司

无锡镛正能源科技有限公司

一、 工程概况:

本项目位于浙江省湖州市吴兴区埭溪镇，总装机规模为 60MWp，合同总造价

约 3 亿元，总占地面积约 1500 亩。项目采用“农光互补”“鱼光互补”“山地

及废弃矿坑”发电模式，最大化的发挥太阳能和土地的使用价值。项目二期建设

安装容量 30.6MW，采用分布发电、集中并网方案，共设置 8个发电单元，约 3.8MWp

太阳能光伏方阵为一个发电单元，其中每 26块光伏组件为一串，每 20串光伏子

方阵接入 1 台汇流箱，每个发电单元设置箱式升压变压器一台升至 35kV 电压等

级，并通过 2 回 35kV 集电线路接入配套的 110kV 升压站，再通过一条送出线路

以 110kV 电压等级接入邻近的电网。110kv 升压站采用无人值班、少人值守方式

运行，配置整套的变电站计算机监控系统、太阳能电池及逆变监控系统。

二、 施工概述：

本周基础管桩引孔、立柱焊接、组件安装，电气施工、箱变电气试验。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序 单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成工程量（%）



号

1 养鸭鱼塘35KV集电线

路电缆沟
100%

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号

单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容 累计完成工程量（%）

1 大水塘塘组件安装 70 组 80%

四、进场材料情况、构配件、设备一览表

序
号

进场材料、构配件、设备）名
称

进场时间（年/

月/日）
进场数量（单
位）

拟用部位

1 晶奥545组件 26MWp 东红村、侯射村

2 管桩 1406根 养鸭鱼塘、大水塘

3 电缆桥架 2100米 侯射村

4 汇流箱 20220310 71台 侯射村

5 接地扁铁 15.2MW 侯射村

6 组件支架 19.52MW 侯射村

7 电缆 19.52MW 侯射村

8 箱变 20220421 2台 养鸭鱼塘

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：秦帮学、徐文平



2、施工单位：

（1）管理人员：4人，安装人员 28人，后勤 4 人

六、施工质量检查情况

序
号

检查验收内容 具体内容 对应形成文件名称

1 材料、构配件、
设备进场验收

2
监理旁站项目

3
施工质量检查

记录

光伏区组件安装 监理检查记录表1份 平行检验记录1份

4
隐蔽工程质量

验收

5
分部分项工程

验收

6 其他

安全检查记录 1份

安全周报 1份

七、施工质量问题

侯射光伏区 4月 13 日检查下达的消缺整改单未完成整改；

八、安全文明施工

要求施工方对新进场人员进行三级安全教育，施工现场的各种安全、

消防、用电设施要定 期进行检查维修，及时清除隐患，保证其安全有效，

特种作业人员必须持证上岗，禁止无证上岗和违章作业。

九、沟通协调



要求施工单位完善安全、质量管理体系，加强施工现场管理力度。

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表：

日期

天气 22 23 24 25 26 27 28

晴 晴

雨 雨 雨 雨 雨

阴 阴 阴

雾

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理例会 1 10

2 发出监理通知单 0 11

3 发出监理工作联系单 0 10

十三、本周监理工作小结：

现场安全质量需要关注，各参建单位安全员要在岗监督检查，施工员要熟悉图纸

内容及技术交底，根据图纸及规范要求施工，工程开工前期资料报审缓慢，截至

至今还未报审齐全。



项目监理周报影像文件

文字

描述
组织会议应急演练 大水塘组件安装检查

图片

文字

描述
大水塘高处作业安全检查 大水塘管桩拉拔试验

图片


