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项目名称:申宜宜 互补光伏电

懋 萎

1

填报 周期 :   2021.01.06-2021.01.12

本周工作如下 ;

1、 召开第一次监理例会。

2、 催促总包单位前期资料报审。

3、 组织业主单位、总包单位、施工单位于 2021.01.13日进行质量检查。

4、 催促设计单位对施工图纸的交付。

下周工作计划

1、 开始完善项目前期资料。

2、 召开每周的监理例会。

3、 发现安全、质量问题以联系单,通知单方式告知施工单位。

4、 监理做好各隐蔽工程的旁站,安全旁站,每天坚持巡视项目施工点,做好检查记录等工作。

需协调与帮助 :

1.协调施工单位关于现场基础图纸问题,及时与设计单位沟通,确保项目顺利进行。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、 道路工程 原有道路

2、 开关站
`升

压站 未施工

3、 综合楼
`附

属建筑 未施工

4、 场内桩基施工 100MW光伏区 A9、 A11、 A12、 A13、 A14区域打桩完成 1617根 (累计完

成 5903根 )

5、 支架及组件安装 未进场

6、 逆变器及箱变 暂无施工

7、 送出工程 (含对侧 ) 塔基基础已完成 58基 ,共 60基 ,完成 9⒍67%

8、 现场调试 无

9、 出图情况 桩基础桩位图、排布图、总平图已出 (电子档 )

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况,累计到货 (6550,

己到货数量 (21)%延误原因及催

货措施
10、 设备到货情况
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11、 人员
`机

械情况 管理人员 4人、施工人员 10人、吊车一台、打桩机两台、托桩机械两台、

挖掘机一台

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析 :

项目主节点 计划日期 调整 日期 完成日期 延误原因及赶工措施 (简述 )

1、 首个基础施工

2、 首套组件安装

3、 线路倒送电

4、 首个发电单元并网

5、 全容量并网

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问题

未解决的协调问题解决

进展

五、下周计划主要工作内容

1、 道路工程 原有道路

2、 综合楼工程 未施工

3、 升压站及开关站工程 未施工

4、 组件区域工程 未施工

5、 逆变
`箱

变工程 未施工

6、 外线工程 塔基基础已完成 58基 ,共 60基 ,完成 96.67%

7、 其他

孓

填报人:垒~查室L审核人:

现场照片 (含文字描述)·。
严卫忠 时间 : 2021_生 0】ⅠL12日
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