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一、 本周完成情况:

一、安全情况:

开工工期：97天；安全生产 97天。

本周项目施工安全生产情况总体平稳，未发生异常以上不安全事件。

三、工程主要进展情况:

1、施工完成情况：

1）开关站

（1）开关站综合楼二层主体扎筋、支模完成约 90%；一次室高压电

缆沟压顶扎筋、支模完成约 90%；

（2）1#SVG、2#SVG、避雷塔、1#接地变浇筑完成；2#接地变支模、

扎筋完成 100%；

（3）室外电缆沟开挖完成；

2）光伏区（方阵11个，道路约2km）

（1）光伏区本周打桩 323 根，累计打桩 11894 根，完成总量约 96%

（全场管桩合计 12366 根）。

（2）支架立柱累计安装完成 7124 根；支架累计安装 612 组；组件

累计安装 72串；

（3）1#、4#、8#箱变基础浇筑完成，累计完成浇筑 6 个（1-5#、8#

浇筑完成）；6#、7#、9#箱变支模、扎筋完成约 80%；

（4）场区围栏累计安装完成约 1812 米，完成总量约 24%；

2、进度分析：

序号 任务名称 工期 开始时间 完成时间

一 开关站 76 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 5 月 5 日

1 土建工程 76 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 5 月 5日



1.1 开关站地基回填 25 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 3 月 15日

1.1.1 降水 1 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 2 月 19日

1.1.2 清淤 2 个工作日 2021年 2 月 20日 2021年 2 月 21日

1.1.3 回填 22 个工作日 2021年 2 月 22日 2021年 3 月 15日

1.2 开关站室外设备基础 12 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 3 月 31日

1.3 室外电缆沟 9 个工作日 2021年 3 月 23日 2021年 3 月 31日

1.4 综合楼工程 68 个工作日 2021年 2 月 27 日 2021年 5 月 5 日

1.4.1 条形基础 6 个工作日 2021年 2 月 27 日 2021年 3 月 4 日

放线、垫层 2 个工作日 2021年 2 月 27日 2021年 2 月 28日

扎筋、支模 3 个工作日 2021年 2 月 28日 2021年 3 月 2日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 3日 2021年 3 月 3日

拆模 1 个工作日 2021年 3 月 4日 2021年 3 月 4日

1.4.2 地框梁、柱 10 个工作日 2021年 3 月 9 日 2021年 3 月 18日

扎筋、支模 5 个工作日 2021年 3 月 9日 2021年 3 月 13日

回填 9 个工作日 2021年 3 月 10日 2021年 3 月 18日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 14日 2021年 3 月 14日

拆模 1 个工作日 2021年 3 月 15日 2021年 3 月 15日

室内电缆沟 7 个工作日 2021年 3 月 14日 2021年 3 月 20日

1.4.3 一层主体 9 个工作日 2021年 3 月 18 日 2021年 3 月 26日

扎筋、支模 8 个工作日 2021年 3 月 18日 2021年 3 月 25日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 26日 2021年 3 月 26日

二层主体 11 个工作日 2021年 3 月 30日 2021年 4 月 9日

一层地面硬化 1 个工作日 2021年 4 月 14日 2021年 4 月 14日

二次室内静电地板 1 个工作日 2021年 4 月 16日 2021年 4 月 16日

一层砌体 8 个工作日 2021年 4 月 13日 2021年 4 月 20日

二层砌体 8 个工作日 2021年 4 月 28日 2021年 5 月 5日

水电工程（含消防） 32 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 20日

装修装饰工程（含防水、

保温工程）
6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

1.5 室外工程 30 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 30日

站内绿化 30 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 30日

站内道路 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

站内照明 25 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 25日

站区围墙、大门 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

1.6 电气安装 29 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 17日

Svg及降压变就位安装 3 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 12日

接地变就位安装 3 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 12日

一二次屏柜安装就位 4 个工作日 2021年 4 月 11日 2021年 4 月 14日

开关站设备接线 7 个工作日 2021年 4 月 11日 2021年 4 月 17日

全场接地 27 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 15日

二 光伏区施工 66 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 4 月 25日

1 土建工程 47 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 4 月 6 日

1.1 管桩基础 41 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 3 月 31日



1#-3#阵区 28 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 3 月 18日

4#-5#阵区 27 个工作日 2021年 2 月 22日 2021年 3 月 20日

6#-8#阵区 15 个工作日 2021年 3 月 11日 2021年 3 月 25日

9#-11#阵区 14 个工作日 2021年 3 月 18日 2021年 3 月 31日

1.2 箱变基础 21 个工作日 2021年 3 月 17 日 2021年 4 月 6 日

1-5#箱变 15 个工作日 2021年 3 月 17日 2021年 3 月 31日

6#-11#箱变 18 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 6日

2 安装工程 51 个工作日 2021年 3 月 6 日 2021年 4 月 25日

2.1 支架安装 44 个工作日 2021年 3 月 6 日 2021年 4 月 18日

1-5#阵区 23 个工作日 2021年 3 月 6日 2021年 3 月 28日

6#-11#阵区 25 个工作日 2021年 3 月 25日 2021年 4 月 18日

2.2 组件安装 41 个工作日 2021年 3 月 16 日 2021年 4 月 25日

1-5#阵区 30 个工作日 2021年 3 月 16日 2021年 4 月 14日

6#-11#阵区 30 个工作日 2021年 3 月 27日 2021年 4 月 25日

2.3 逆变器安装 10 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 19日

2.4 箱变就位 7 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 4 月 21日

2.5
光伏区保护管、线槽、电缆敷

设、接线
25 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 25日

2.6 顶管施工 6 个工作日 2021年 3 月 25日 2021年 3 月 30日

2.7 集电线路电缆敷设接线 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

2.8 通讯光缆敷设及接线 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

2.9 光伏区接地 30 个工作日 2021年 3 月 27日 2021年 4 月 25日

2.10 防火封堵 6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

2.11 电缆挂牌 6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

3 送出线路

三 调试及接入 13 个工作日 2021年 4 月 15 日 2021年 4 月 27日

1
电气设备单调、联调（送出线路

须完成）
6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

2 后台搭建 10 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 4 月 24日

3 调度通讯、等保测评等

四 质量验收 4 个工作日 2021年 4 月 25 日 2021年 4 月 28日

1
供电公司、质监站验收及整改闭

环
4 个工作日 2021年 4 月 25日 2021年 4 月 28日

五 发电单元并网 2 个工作日 2021年 4 月 29 日 2021年 4 月 30日

1 倒送电 1 个工作日 2021年 4 月 29日 2021年 4 月 29日

2 并网 1 个工作日 2021年 4 月 30日 2021年 4 月 30日

1）开关站二层主体、室外设备基础施工人员较少，进度滞后，我部已

约谈分包队伍确保 11日前完成室外电缆沟浇筑，9日前完成二层主体浇筑。

2）桩基工程已完成约 96%。剩余 472 根管桩主要因 35#塘 10kV 线路影响，



暂时无法施工。

四、设备到货情况:

1、本周主要设备到货情况

序号 物资名称 单位 设备总数 本周到场 累计到场 备注

01 光伏组件 块 98056 2976 4320

02 光伏支架 套 1920 约 30% 约 90%

03 箱变 台 11 / /

04 管桩 根 12366 2534 10163

05 逆变器 个 176 2 2

06 3*95低压电缆 米 / 0 14400

07 3*120高压电缆 米 0 1000

08
1*4 光伏电缆

（黑）
米 0 225010

09
1*4 光伏电缆

（红）
米 0 41610

五、图纸交付情况:

本周收到图纸 0册，累计交付图纸 42册。目前开关站及光伏区相关施

工图纸基本交付，可满足当前施工需要。

六、质量情况:

1、光伏区桩基已基本完成，目前正针对个别桩位、垂直度、标高偏差

较大的桩进行调整，使其满足设计及规范要求，满足安装条件；

2、现场支架安装中发现分包队伍将支架材料随意抛洒在塘底，沾染大

量污泥，影响支架美观及防腐，我部已要求分包单位立即改进材料散料方

式并对沾污的材料进行清理；

3、开关站室外基础拆模后发现混凝土表面存在麻面、蜂窝，我部已按

照混凝土质量通病处理办法要求分包单位立即予以修复；

4、箱变基础浇筑中因天气突降雨水造成箱变平台表面冲刷，我部已要



求分包单位重新抹面，确保基础质量；

5、22#、24#塘检查发现大量管桩存在裂纹，针对该问题我部已通报监

理、业主，同时联系分包单位制定整改方案，方案确定后报监理；

七、施工质量检查情况:

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构 配

件、设

备进场

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、安全旁站 监理旁站记录表 18（安全）

监理旁站记录表 19（安全）

2、土建旁站 监理旁站记录表 25（质量）

监理旁站记录表 26（质量）

监理旁站记录表 27（质量）

3

施工质

量检查

记录

1、

2、

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、无

2、

3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

6 其他

1、无

2

3

4



八、施工质量问题情况:

1、光伏区桩基施工管桩质量较差，要求施工单位加强质量管理，尽快进行调整。

2、开关站综合楼混凝土浇筑存在胀模、跑模、漏筋现象，已下发整改

单。

九、其他事宜:

无。

十、天气统计表:

日 期 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 04.08

天 气 阴 阴 阴 阴 晴 晴 晴

十一、监理工作统计表:

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 1 10

2 工程协调会 份 7 44

2 审批施工组织设计（方案） 份 0 2

3 专题会议 份 0 7

4 审核施工图纸 份 0 4

5 发出监理通知 份 4 52

6 发出监理联系 份 0 8

7 审批分包单位 份 0 1

8 原材料审批 份 0 4

9 构配件审批 份 0 2

10 设备审批 份 0 1

11 分项（检验批）工程质量验收 份 0 2

12 分部（子分部）工程质量验收 份 0 0



13 不合格项验收 份 0 0

14 监理抽查复试 份 0 0

15 监理见证取样 份 0 5

16 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份 0 0

17 审查专项施工方案 份 0 22

二、下周工作计划：

1、光伏区

（1）因 35#鱼塘 10kV 线路影响，剩余的桩基暂时无法施工。当前主要

对个别管桩进行桩位、垂直度、标高纠正；

（2）组件安装 350 组，累计完成 498 组（具体安装数量取决于组件到

货情况）；支架安装 700 组，累计安装 1312 组；

（3）4月 14 日前完成剩余的 6#、7#、9-11#箱变基础浇筑；

（4）4月 15 日前完成场区内集电线路顶管施工；

（5）集电线路、光缆开挖、敷设完成约 40%；光伏区 1#阵区、2#阵区

电缆敷设、接线完成约 80%；

（6）4月 13 日开始桥架安装；

（4）围栏工程施工 700 米，累计施工 2512 米；

2、开关站

（1）综合楼二层主体 4 月 9日完成浇筑；

（2）综合楼一层主体脚手架 13日拆模，一层室内地坪 4 月 14 日浇筑

完成（含二次室屏柜槽钢基础）；

（3）2#接地变 4 月 9日浇筑完成；室外电缆沟 4月 11 日完成浇筑；



设备到货情况：

1、组件到货 19344 片；

2、剩余约 10%支架全部到货；

3、12 日桥架计划到货；

4、9日逆变器到货、全部供完；

图纸需求计划：

卷册

名称
图号 图名 出图时间 备注

资源
Z0101 设计总的说明 1 月 10 号 已确认

Z0102 总平面布置图 2020 年 12 月 30 日 已确认

电气

一次

D0101 电气总的说明 3 月 7 日

D0102 设备及主要材料清册 3 月 7 日

D0201 35kV 配电装置接线及安装图 3 月 28 日

D0202 无功补偿装置接线及安装图 3 月 28 日

D0203 接地变及小电阻接线及安装图 3 月 28 日

D0204 站用电系统接线及安装图 3 月 28 日

D0301
光伏组件方阵布置及电缆接线

图
1 月 20 日 已进行图审、交底

D0302 光伏组件方阵电缆敷设图 1 月 20 日 已进行图审、交底

D0303 逆变器安装图

D0304 光伏子系统电缆清册 3 月 22 日

D0401 逆变升压单元接线及安装图 3 月 28 日

D0601 防雷及接地 3 月 10 日 已进行图审、交底

D0701 全站电缆敷设及防火措施 1 月 20 日 已进行图审、交底

D0702 公用系统一次电缆清册

D0801 全站照明及通讯 3 月 10 日 已进行图审、交底

D0901 火灾自动报警系统 3 月 10 日 已进行图审、交底

电气

二次

D0501 电气二次总的部分 3 月 28 日

D0502 光伏区二次接线图

D0503 微机监控系统

D0504 35kV 配电装置二次线

D0505 无功补偿装置二次线 3 月 28 日

D0506 接地变二次线

D0507 220V直流及站用UPS电源系统

D0508 系统通信图



D0703 二次电缆清册

D1001 安防系统

土建

T0201 开关站总平面布置图 2020 年 12 月 30 日已进行图审、交底

T0202 土方平衡图 1 月 10 号 已进行图审、交底

T0203 道路施工图 1 月 15 号 已进行图审、交底

T0204 围栏施工图 1 月 10 号 已进行图审、交底

T0301 支架安装图 1 月 15 号 已进行图审、交底

T0302 支架基础详图 1 月 15 号 已进行图审、交底

T0303 子系统基础定位图 1 月 15 号 已进行图审、交底

T0401 箱变基础施工图 2 月 23 号 电子版图纸交付

T0501 综合楼建筑图 1 月 20 号 已进行图审、交底

T0502 综合楼结构图 1 月 20 日 已进行图审、交底

T0601 开关站室外电气设备基础图 3 月 6 日 已进行图审、交底

给排

水、暖

通

N0101 综合楼暖通施工图 3 月 16 日 已进行图审、交底

S0101 综合楼给排水施工图 3 月 16 日 已进行图审、交底

S0102 室外给排水施工图 3 月 28 日

注：未标注时间为未收到

安全计划：

1、针对现场临时用电和施工机械安全作业要求进行了专项检查。检查

发现了现场临时配电箱老旧破损，不符安全规范，要求分包单位进行修复，

配置合格的配电箱。电气电线不规范使用，接头多、随意摆放缺少保护等

安全隐患，要求责任单位整改。

2、施工区域未封闭，要求分包单位安排多人进行区域巡查，劝阻周边

居民进场钓鱼，施工区域增加相关安全标识标牌等。

3、施工场区道路较多，施工车辆较多，存在道路交通隐患。同时造成

场区内道路被污损、破坏等现象，目前已安排专人对受损道路进行加宽修

复等措施，同时安排专人进行定时清理。

质量工作计划：

1、材料和设备进场检验。经现场验收不合格的原材料，严禁使用。

2、执行“三级检验制度”。分包单位施工员自检、总包专业专工复检，

监理工程师组织验收通过并共同签证；及时进行质量信息反馈，加强施工



班组的自检和互检，避免不合格项的多次检验。

3、施工前必须按施工技术管理规定进行技术交底，明确质量要求，接

受交底人和交底人要做到“双签字”。

4、已完成施工的工程桩，按规范及设计要求，落实桩基试验工做。

需要协调解决的问题：

无

工程影像：


