


一、工程主要进展情况:

开工工期：104 天；安全生产：104 天

1、施工完成情况：

1）开关站

（1）开关站综合楼二层主体浇筑完成；一次室高压电缆沟压顶浇筑完

成、基础槽钢安装完成；二层屋面扎筋、支模完成约 80%；女儿墙扎筋、支

模完成约 30%；二次室硬化地面浇筑完成。

（2）2#接地变浇筑完成；

（3）室外电缆沟浇筑完成；

2）光伏区（方阵11个，道路约2km）

（1）光伏区本周打桩 0 根，累计打桩 11894 根，完成总量约 96%（全

场管桩合计 12366 根）。

（2）支架立柱累计安装完成 8751 根；支架累计安装 870 组；组件累

计安装 325 串；

（3）6#、7#、9-11#箱变基础浇筑完成，累计完成浇筑 11个；

（4）场区围栏本周安装 0 米，累计安装完成约 1812 米，完成总量约

24%；

2、进度分析：

序号 任务名称 工期 开始时间 完成时间

一 开关站 76 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 5 月 5 日

1 土建工程 76 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 5 月 5日

1.1 开关站地基回填 25 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 3 月 15日

1.1.1 降水 1 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 2 月 19日

1.1.2 清淤 2 个工作日 2021年 2 月 20日 2021年 2 月 21日

1.1.3 回填 22 个工作日 2021年 2 月 22日 2021年 3 月 15日

1.2 开关站室外设备基础 12 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 3 月 31日

1.3 室外电缆沟 9 个工作日 2021年 3 月 23日 2021年 3 月 31日

1.4 综合楼工程 68 个工作日 2021年 2 月 27 日 2021年 5 月 5 日



1.4.1 条形基础 6 个工作日 2021年 2 月 27 日 2021年 3 月 4 日

放线、垫层 2 个工作日 2021年 2 月 27日 2021年 2 月 28日

扎筋、支模 3 个工作日 2021年 2 月 28日 2021年 3 月 2日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 3日 2021年 3 月 3日

拆模 1 个工作日 2021年 3 月 4日 2021年 3 月 4日

1.4.2 地框梁、柱 10 个工作日 2021年 3 月 9 日 2021年 3 月 18日

扎筋、支模 5 个工作日 2021年 3 月 9日 2021年 3 月 13日

回填 9 个工作日 2021年 3 月 10日 2021年 3 月 18日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 14日 2021年 3 月 14日

拆模 1 个工作日 2021年 3 月 15日 2021年 3 月 15日

室内电缆沟 7 个工作日 2021年 3 月 14日 2021年 3 月 20日

1.4.3 一层主体 9 个工作日 2021年 3 月 18 日 2021年 3 月 26日

扎筋、支模 8 个工作日 2021年 3 月 18日 2021年 3 月 25日

浇筑 1 个工作日 2021年 3 月 26日 2021年 3 月 26日

二层主体 11 个工作日 2021年 3 月 30日 2021年 4 月 9日

一层地面硬化 1 个工作日 2021年 4 月 14日 2021年 4 月 14日

二次室内静电地板 1 个工作日 2021年 4 月 16日 2021年 4 月 16日

一层砌体 8 个工作日 2021年 4 月 13日 2021年 4 月 20日

二层砌体 8 个工作日 2021年 4 月 28日 2021年 5 月 5日

水电工程（含消防） 32 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 20日

装修装饰工程（含防水、

保温工程）
6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

1.5 室外工程 30 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 30日

站内绿化 30 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 30日

站内道路 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

站内照明 25 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 25日

站区围墙、大门 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

1.6 电气安装 29 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 17日

Svg及降压变就位安装 3 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 12日

接地变就位安装 3 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 12日

一二次屏柜安装就位 4 个工作日 2021年 4 月 11日 2021年 4 月 14日

开关站设备接线 7 个工作日 2021年 4 月 11日 2021年 4 月 17日

全场接地 27 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 15日

二 光伏区施工 66 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 4 月 25日

1 土建工程 47 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 4 月 6 日

1.1 管桩基础 41 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 3 月 31日

1#-3#阵区 28 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 3 月 18日

4#-5#阵区 27 个工作日 2021年 2 月 22日 2021年 3 月 20日

6#-8#阵区 15 个工作日 2021年 3 月 11日 2021年 3 月 25日

9#-11#阵区 14 个工作日 2021年 3 月 18日 2021年 3 月 31日

1.2 箱变基础 21 个工作日 2021年 3 月 17 日 2021年 4 月 6 日

1-5#箱变 15 个工作日 2021年 3 月 17日 2021年 3 月 31日

6#-11#箱变 18 个工作日 2021年 3 月 20日 2021年 4 月 6日



2 安装工程 51 个工作日 2021年 3 月 6 日 2021年 4 月 25日

2.1 支架安装 44 个工作日 2021年 3 月 6 日 2021年 4 月 18日

1-5#阵区 23 个工作日 2021年 3 月 6日 2021年 3 月 28日

6#-11#阵区 25 个工作日 2021年 3 月 25日 2021年 4 月 18日

2.2 组件安装 41 个工作日 2021年 3 月 16 日 2021年 4 月 25日

1-5#阵区 30 个工作日 2021年 3 月 16日 2021年 4 月 14日

6#-11#阵区 30 个工作日 2021年 3 月 27日 2021年 4 月 25日

2.3 逆变器安装 10 个工作日 2021年 4 月 10日 2021年 4 月 19日

2.4 箱变就位 7 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 4 月 21日

2.5
光伏区保护管、线槽、电缆敷

设、接线
25 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 25日

2.6 顶管施工 6 个工作日 2021年 3 月 25日 2021年 3 月 30日

2.7 集电线路电缆敷设接线 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

2.8 通讯光缆敷设及接线 20 个工作日 2021年 4 月 1日 2021年 4 月 20日

2.9 光伏区接地 30 个工作日 2021年 3 月 27日 2021年 4 月 25日

2.10 防火封堵 6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

2.11 电缆挂牌 6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

3 送出线路

三 调试及接入 13 个工作日 2021年 4 月 15 日 2021年 4 月 27日

1
电气设备单调、联调（送出线路

须完成）
6 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 4 月 25日

2 后台搭建 10 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 4 月 24日

序号 任务名称 工期 开始时间 完成时间

一 开关站 76 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 5 月 5 日

1 土建工程 76 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 5 月 5日

1.1 开关站地基回填 25 个工作日 2021年 2 月 19 日 2021年 3 月 15日

1.1.1 降水 1 个工作日 2021年 2 月 19日 2021年 2 月 19日

1.1.2 清淤 2 个工作日 2021年 2 月 20日 2021年 2 月 21日

1）开关站综合楼主体工程、室外设备基础基本施工完成，后续将进行

辅助工程施工。2）桩基工程已完成约 96%。剩余 472 根管桩主要因 35#

塘 10kV 线路影响，暂时无法施工。

1、本周主要设备到货情况

序号 物资名称 单位 设备总数 本周到场 累计到场 备注

01 光伏组件 块 98056 2976 31868

02 光伏支架 套 1920 1920



03 箱变 台 11 6 6

04 管桩 根 12366 1950 12113

05 逆变器 台 176 174 176

06 3*95低压电缆 米 / 1600 16000

07
3*120 高 压

电缆
米 / 3000 4000

08
1*4 光 伏 电

缆（黑）
米 / / 225010

09
1*4 光 伏 电

缆（红）
米 / / 224900

三、图纸交付情况:

本周收到图纸 0册，累计交付图纸 32册。目前开关站及光伏区相关施

工图纸基本交付，可满足当前施工需要。

四、施工质量检查情况:

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构 配

件、设

备进场

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、安全旁站 监理旁站记录表 20（安全）

监理旁站记录表 21（安全）

2、土建旁站 监理旁站记录表 28（质量）

监理旁站记录表 29（质量）

监理旁站记录表 30（质量）

3

施工质

量检查

记录

1、

2、

3、

4、

5、

4
隐蔽工

程质量

1、无

2、



验收 3、

4、

5

5

分部分

项工程

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

6 其他

1、无

2

3

4

五、施工质量问题情况:

1、光伏区支架、檩条漏焊，未满焊。

2、开关站综合楼接地成套装置预埋槽钢未按图纸要求高出 10mm，预埋

接合处有间隙；二号 SVG 基础上部分施工质量不合格。

3、开关站综合楼二楼斜梁预埋钢筋位置不对。

4、支架安装现场组件、檩条随意摆放，泡在渔塘淤泥里边。

六、施工安全问题情况:

1、开关站警示牌缺少，（禁止高空抛物）等。

2、开关站现场模板摆放混乱，要求未使用的模板及时清理，指定位置

摆放。

3、临时用电源箱未上锁、检查记录表无记录、电源箱线路未在下方进

出口内穿入。

4、电缆沟开挖脚手架需要架固。

5、架子工未提供特殊作业证书脚手架搭建未报审，要求脚手架搭建自

检合格后报验，验收合格后方可下道工序施工。

6、二层部分脚手架搭建未增加防护网。



7、脚手架拐弯处防护栏搭设不到位。

8、二层拐角平台搭建防护栏高度过低。

9、二层顶支模要求增加防护措施。

10、楼梯口要求增加防护栏。

11、架子工未提供特殊作业证书，脚手架搭建未报审，要求脚手架搭

建自检合格后报验。

七、天气统计表:

日 期 04.09 04.10 04.11 04.12 04.13 04.14 04.15

天 气 晴 雨 雨 阴 晴 晴 晴

八、监理工作统计表:

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 1 11

2 工程协调会 份 7 49

2 审批施工组织设计（方案） 份 0 2

3 专题会议 份 1 8

4 审核施工图纸 份 0 4

5 发出监理通知 份 5 57

6 发出监理联系 份 3 11

7 审批分包单位 份 0 1

8 原材料审批 份 0 4

9 构配件审批 份 0 2

10 设备审批 份 0 1

11 分项（检验批）工程质量验收 份 0 2



12 分部（子分部）工程质量验收 份 0 0

13 不合格项验收 份 0 0

14 监理抽查复试 份 0 0

15 监理见证取样 份 0 5

16 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份 0 0

17 审查专项施工方案 份 0 22

九、下周工作计划：

1、光伏区

（1）因 35#鱼塘 10kV 线路影响，计划 4 月 21 日进行拆除，以完成剩

余 472 根管桩施工；

（2）组件安装 600 组，累计完成 925 串；支架安装 700 组，累计安装

1570 组；

（3）场区集电线路、光缆开挖、敷设完成 80%；

（4）光伏区 1#-5#阵区电缆敷设、接线完成约 80%；

（5）光伏区 1#-5#阵区桥架安装全部完成；

（6）1-11#箱变就位；

（7）1-5#阵区场区接地完成 100%；逆变器安装完成约 50%；

2、开关站

（1）综合楼二层屋面 4 月 17 日完成浇筑；

（2）开关站室外电气设备、开关站、二次屏柜、避雷塔等就位，电缆

敷设、接线；开关站站内接地完成约 50%；

（3）综合楼墙体砌筑，完成约 30%；

图纸需求计划：



卷册

名称
图号 图名 出图时间 备注

D0303 逆变器安装图 无

D0702 公用系统一次电缆清册 无

D0502 光伏区二次接线图 无

D0503 微机监控系统 无

D0504 35kV 配电装置二次线 无

D0506 接地变二次线 无

D0507 220V直流及站用UPS电源系统 无

D0508 系统通信图 无

D0703 二次电缆清册 无

D1001 安防系统 无

安全计划：

1、对开关站现场进行专项大检查检查。检查发现很多安全问题，已下

发监理通知单进行整改，持续跟进整改情况。

2、现场吊装作业加强管理，警戒线、警示牌严格把控。

3、现场施工人员安全措施严格把控，安全帽、安全带必须佩带齐全。

质量工作计划：

1、对新进场材料和设备进场进行验收，验收不合格的材料严禁使用并

要求撤出现场。

3、对 1-11 区管桩裂纹问题责令施工单位加强整改。

4、支架，组件安装施工每日进行检查，避免出现组件不平整现象。

5、开关站现场主体施工严格把控，发现任何质量问题及时通知整改。

需要协调解决的问题：

无



工程影像：


