


一、工程主要进展情况:

开工工期：125 天；安全生产：125 天

1、施工完成情况：

1）开关站

2）光伏区（方阵11个，道路约2km）

2、进度分析：

任务名称 工期 开始时间 完成时间

1 总工期 223 个工作日 2020年 12 月 9 日 2021年 7 月 28 日

2 土建工程 215 个工作日 2020年 12 月 9 日 2021年 7 月 20 日

3 土方工程 165 个工作日 2020年 12 月 9 日 2021年 5 月 31 日

4 1#地块并塘 134 个工作日 2020年 12 月 9日 2021年 4 月 30日

5 2#地块并塘 101 个工作日 2021年 2 月 20日 2021年 5 月 31日

6 钢筋混凝土工程 92 个工作日 2021年 4 月 20 日 2021年 7 月 20 日

7 进水和排水泵站 90 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 7 月 18日

8 循环水泵站 28 个工作日 2021 年 6 月 1 日 2021年 6 月 28日

9 设备基础 40 个工作日 2021年 6 月 11日 2021年 7 月 20日

10 砌筑工程 67 个工作日 2021年 4 月 20 日 2021年 6 月 25 日

11 配电箱（柜）基础 47 个工作日 2021年 5 月 10日 2021年 6 月 25日

12 电缆手孔井 60 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 6 月 18日

13 进水阀井砌筑 67 个工作日 2021年 4 月 20日 2021年 6 月 25日

14 出水阀井砌筑 47 个工作日 2021年 4 月 30日 2021年 6 月 15日

15 管道改造工程 77 个工作日 2021年 4 月 15 日 2021年 6 月 30 日

16 原管道、水渠拆除 67 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 6 月 20日

17 进水及排水管道安 77 个工作日 2021年 4 月 15日 2021年 6 月 30日

18 电气安装工程 109 个工作日 2021年 4 月 11 日 2021年 7 月 28 日

19 水泵安装 7 个工作日 2021年 7 月 16日 2021年 7 月 22日

20 低压配电柜安装 2 个工作日 2021年 7 月 21日 2021年 7 月 22日

21
低压电缆分支箱安

装
3 个工作日 2021年 7 月 21日 2021年 7 月 23日

22
水泵控制箱（柜）安

装
8 个工作日 2021年 7 月 21日 2021年 7 月 28日

23 电缆敷设 52 个工作日 2021年 5 月 20日 2021年 7 月 10日

24
浮子开关、保护器安

装
5 个工作日 2021年 7 月 23日 2021年 7 月 27日

25
净化塘曝气设备安

装
15 个工作日 2021 年 6 月 5 日 2021年 6 月 19日

26 接地安装 81 个工作日 2021年 4 月 11日 2021年 6 月 30日

27 防火封堵 5 个工作日 2021年 7 月 11日 2021年 7 月 15日



本周主要设备到货情况

序号 物资名称 单位 设备总数 本周到场 累计到场 备注

01 光伏组件 块 98056 31392 63260

02 光伏支架 套 1920 / 1920

03 箱变 台 11 / 11

04 管桩 根 12366 / 12366

05 逆变器 台 176 / 176

06 3*95低压电缆 米 / / 16000

07
3*120 高 压

电缆
米 / / 4000

08
1*4 光 伏 电

缆（黑）
米 / / 225010

09
1*4 光 伏 电

缆（红）
米 / / 224900

三、图纸交付情况:

本周收到图纸 0册，累计交付图纸 45册。目前开关站及光伏区相关施

工图纸已全部交付，可满足当前施工需要。

四、施工质量检查情况:

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构 配

件、设

备进场

验收

1、电缆桥架 设备（构配件）进场材料台账

2、光伏支架 设备（构配件）进场材料台账

3、箱变 设备（构配件）进场材料台账

4、接地扁钢 设备（构配件）进场材料台账

5、

2
监理旁

站项目

1、安全旁站 监理旁站记录表 22（安全）

监理旁站记录表 23（安全）

2、土建旁站 监理旁站记录表 31（质量）

监理旁站记录表 32（质量）

监理旁站记录表 32（质量）



3

施工质

量检查

记录

1、 检查记录 011

2、 检查记录 012

3、 检查记录 013

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、基础混凝土 隐蔽工程验收台账

2、基础钢筋 隐蔽工程验收台账

3、 1-11 区变压器基础 分部分项验收台账

4、基础模板 分部分项验收台账

5

5

分部分

项工程

验收

1、基础钢筋 分部分项验收台账

2、基础混凝土 分部分项验收台账

3、1-11#变压器基础 分部分项验收台账

4、基础模板 分部分项验收台账

5、

6 其他

1、无

2

3

4

五、施工质量问题情况:

1、光伏区南区、北区电缆敷设未经验收擅自隐蔽施工，电缆保护盖板

过窄，厚度达不到要求，电缆沟深度达不到设计要求。

2、光伏区集电线路电缆过路，过渔塘时，把 19#塘桩基作为地锚拉电

缆，施工人员不注重成品保护，造成 19#塘一根管桩倾斜，怀疑管桩中部断

裂。

3、光伏区 8#箱变集电线路电缆严重损坏，现场无放电缆滑轮。

4、光伏区一区低压电缆过路，路面没有切割直接开挖，严重破坏路面。

5、开关站综合楼内给排水在施工过程中，未按图纸施工，在一楼基础

梁擅自开孔多达 4 个，严重影响主体结构。

4 月 30 日受大风影响组件损坏整改事宜：

1、对已安装的支架焊缝、斜梁、支撑、檩条、拉筋、压块、螺栓等



各结构件全面 100%复查，对不符合项立即整改，总包单位自检后立即履

行质量验收程序，确保在后续极端强对流天气条件下不再发生类似事件。

2、完成对檩条未开孔连接螺栓缺失或紧固不到位全面检查，并即刻

进行补开孔和螺栓紧固。

3、完成受损组件清理和新组件的补装工作，同时做好新组件和支架

的采购补供工作。对外观完好的受损组件只能在性能测试合格后留作备品

备件。

4、对已安装完成的 33MW 组件分区进行全面逐组自检、紧固螺栓，

检查做到各处螺栓紧固至弹垫压平且做好标记，并严格执行书面四级验收

程序。5月 10日前整改完成。

5、加强对剩余支架组件安装质量管控，总包单位组织对分包安装队

伍重新进行技术交底，并组织现场观摩培训，确保后续组件的安装质量。

六、施工安全问题情况:

无

七、天气统计表:

日 期 04.30 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06

天 气 晴 晴 晴 阴 雨 小雨 晴

八、监理工作统计表:

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 1 14

2 工程协调会 份 0 51

2 审批施工组织设计（方案） 份 0 11

3 专题会议 份 1 9



4 审核施工图纸 份 0 45

5 发出监理通知 份 4 73

6 发出监理联系 份 2 14

7 审批分包单位 份 0 8

8 原材料审批 份 2 6

9 构配件审批 份 0 38

10 设备审批 份 1 4

11 分项（检验批）工程质量验收 份 11 23

12 分部（子分部）工程质量验收 份 11 23

13 不合格项验收 份 0 0

14 监理抽查复试 份 0 0

15 监理见证取样 份 0 5

16 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份 0 0

17 审查专项施工方案 份 0 32

九、下周工作计划：

1、光伏区

2、开关站

安全计划：

1、对现场施工人员安全措施严格把控，安全帽、安全带必须佩带齐全。

2、对现场临时安全用电严格要求，避免出现安全隐患。

质量工作计划：

1、对新进场材料和设备进场进行验收，验收不合格的材料严禁使用并

要求撤出现场。

2、支架，组件安装施工每日进行检查，避免出现组件不平整现象。



3、开关站现场主体施工严格把控，发现任何质量问题及时通知整改。

4、开关站、光伏区施工基本完成，后期进入消缺期，对现场需要整改

的部位进行消缺整改。

需要协调解决的问题：

无

工程影像：




