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工程名称 星恒电源（滁州）有限公司5.99MW

分布式光伏发电项目

建设单位 滁州嘉晖新能源科技有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 浙江西子联合工程有限公司

本周施工内

容及进度

本周施工内容如下：

支架基础混凝土浇筑本周 1600 个 总共完成 6100 个 完成总量的 56%，本周

钢筋笼焊接完成 6%，完成总量的 76%，本周屋顶防水卷材铺设完成 18%，完成

总量的 68%，试安装支架，其余工作未开展。

下周计划
支架基础混凝土浇筑完成总量的 75%，钢筋笼焊接完成总量的 85%，屋顶防

水卷材铺设完成 85%，开始支架安装。

安全文明施

工情况

正常

施工质量

部分支架基础混凝土水泥墩依然有麻面、空鼓、倾斜情况，未整改到位，已

到场支架材料镀锌层不符合规范及设计要求，已下监理通知单，令其返厂处理，

待复验合格后方可进行下道工序，对此下发停工令（关于支架材料）。

设备材料进

场情况

已进场 282个组串支架材料 到场材料总量的 40%。

人员机械情

况

施工人员;22人，泵车 1辆，吊车 1辆，手推车 4辆，铁锹 4把，振捣棒 1个。
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