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正衡监理光伏项目工程建设监理周报
2021 年 第 9期

项目：上海鑫泽置业有限公司 0.8WMp光伏发电

项目

填报周期：2021 年 11 月 28 日—12 月

05日

一、项目总体建设进度汇总：

1、18#食堂屋顶混凝土配重块砼浇筑不合格清理完成 100%。基础墩定位放线及模具、防水

卷材切割摆放完成。混凝土配重块砼浇筑完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装

完成 100%。

2、14#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

3、15#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

4、16#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

5、17#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

6、20#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

7、24#公寓楼屋顶瓦片拆除清理完成 100%。光伏支架安装完成 100%。组件安装完成 100%

8、电子图已出，纸质版图纸未见。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

1、道路工程 无

2、开关站/升压站 无

3、综合楼/附属建筑 无

4、场内桩基施工 18#食堂屋顶混凝土配重块砼浇筑完成 100%。

5、支架及组件安装 光伏支架及组件安装完成 100%

6、逆变器及箱变 逆变器已安装完成 100%

7、送出工程（含对

侧）

无

8、现场调试 未开始

9、出图情况 电子图已出，纸质版图纸未见。

10、设备到货情况

系统名称
计划到货

日期

实际到货

日期

本周到货情况，累计到货

（100%），已到货数量

（100%）延误原因及催货

措施

组件 9月 1日 9月 1日 100%

汇流箱 无

逆变器 11月 01日 11月 6日 100%

并网柜 11月 01日 11月 5日 100%
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线 缆 10月 15日 10月 23日 100%

11、人员/机械情况 施工人员（含管理）7人/天。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：

项目主节点 计划日期 调整日期 完成日期
延误原因及赶工措施

（简述）

1、首个基础施工 9月 12 日 9月 14 日

2、首套组件安装 9月 15 日 9月 17 日 受台风影响，停工两天

3、线路倒送电 - - -

4、首个发电单元并

网

5、全容量并网 10月 31日 11月 15日

四、主要协调问题及解决情况

提出需要协调的问

题

无

未解决的协调问题

解决进展

图纸有电子档，但详图还未见。

五、下周计划主要工作内容

1、道路工程 无

2、综合楼工程 无

3、升压站及开关站

工程

无

4、组件区域工程

5、逆变/箱变工程

6、外线工程 无

7、其他 现场屋面支架、组件、逆变器、电缆均已完工，目前正等待供电局安

装电表。

填报人： 李香宾 审核人： 王立杰 时间： 2021 年 12 月 05 日
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工程现场照片（含文字描述）：

24#楼立柱打孔 20#楼定位放线

18#楼安装组件连接线 18#楼组件安装


