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项目名称：六安航泰 0.8MW（安鑫体育）屋顶分布式光伏项目

建设单位：六安航泰新能源有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：湖州强力电力科技有限公司

一、 工程概况:

本工程电池组件选用 360Wp多晶硅电池组件 2214块，装机容量为 0.8MWp。

本项目所在地为安徽省六安市，拟在安鑫体育用品有限公司屋面安装光伏组件，建设分布

式光伏电站，利用屋面 2 号 5 号 7 号厂房，共计 3 个屋面，本项目总安装容量为 0.8MW，采

用“自发自用，余电上网”方式，在用户侧并网，接入电压等级为 0.4KV，本项目分为 2 个并

网单元，分别接入场区 2台变压器 0.4KV侧母线用户侧并网，本项目厂房屋面均为彩钢瓦屋面，

组件沿屋面倾角布置。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验

收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基

础、电缆沟等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）

1 电缆沟开挖 100% 100% 100%

2 电缆沟浇筑回填 100% 100% 100%

3

4

5

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、

架空线路及电缆、其他电气安装等）

序

号
单位工程 分部分项工程 上周计划完成内容 本周实际完成内容

累计完成工

程量（%）



1 2#屋面光伏夹具安装 100% 100% 100%

2 5#屋面光伏夹具安装 100% 100% 100%

3 6#屋面光伏夹具安装 100% 100% 100%

4 7#屋面光伏夹具安装 100% 100% 100%

5 5#屋面光伏支架安装 100% 100% 100%

6 6#屋面光伏支架安装 100% 100% 100%

7 2#屋面光伏支架安装 100% 100% 100%

8 7#屋面光伏支架安装 100% 100% 100%

9 2#屋面光伏组件安装 100% 100% 100%

10 5#屋面光伏组件安装 100% 100% 100%

11 7#屋面光伏组件安装 100% 100% 100%

12 2#屋面电缆桥架安装 100% 100% 100%

13 5#屋面电缆桥架安装 100% 100% 100%

14 7#屋面电缆桥架安装 100% 100% 100%

15 2#屋面接地扁铁安装 100% 100% 100%

16 2#屋面接地扁铁安装 100% 100% 100%

17 2#屋面接地扁铁安装 100% 100% 100%

18 2#屋面组串线放线 100% 100% 100%

19 5#屋面组串线放线 100% 100% 100%

20 6#屋面组串线放线 100% 100% 100%

21 7#屋面组串线放线 100% 100% 100%

22 2#屋面组串线连接 100% 100% 100%

23 5#屋面组串线 100% 100% 100%

24 6#屋面组串线 100% 100% 100%

25 7#屋面组串线 100% 100% 100%

26 2#屋面逆变器安装 100% 100% 100%



5#屋面逆变器安装 100% 100% 100%

6#屋面逆变器安装 100% 100% 100%

7#屋面逆变器安装 100% 100% 100%

2#屋面交流电缆敷设 100% 100% 100%

5#屋面交流电缆敷设 100% 100% 100%

6#屋面交流电缆敷设 100% 100% 100%

7#屋面交流电缆敷设 100% 100% 100%

2#屋面交流电缆头制

作
100% 100% 100%

5#屋面交流电缆头制

作
100% 100% 100%

6#屋面交流电缆头制

作
100% 100% 100%

7#屋面交流电缆头制

作
100% 100% 100%

并网柜交流电缆头制

作
100% 100% 100%

电缆桥架封盖 100% 100% 100%

组件间接地线安装 100% 100% 100%

3、进度情况分析：施工人员已撤场

四、进场材料、构配件、设备一览表

序

号

（进场材料、构配

件、设备）名称

进场时间

（年月日）

进场数量

（单位）
拟用部位

1 夹具 2021.06.03 图纸设计 光伏区

2 检修通道 2021.06.03 图纸设计 光伏区

3 光伏组件 2021.06.04 图纸设计 光伏区

4 接地扁铁 2021.06.09 图纸设计 光伏区

5 电缆桥架 2021.06.09 图纸设计 光伏区

6 光伏支架 2021.06.09 图纸设计 光伏区

7 4 平方线 2021.06.11 图纸设计 光伏区

8 交流电缆 2021.06.11 图纸设计 光伏区



3*95+1*50

9 逆变器 2021.06.25 12 台 光伏区

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：李东洲

2、施工单位：湖州强力电力科技有限公司

（1）管理人员：自国才

施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构配

件、设

备进场

验收

2
监理旁

站项目

3

施工质

量检查

记录

建设单位到现场验收提出问题整改

已要求施工单位整改

4

隐蔽工

程质量

验收

5

分部分

项工程

验收

6 其他



七、施工质量问题

1、电缆桥架转角处防护不到位；

2、并网柜上口进出线处未做封堵；

3、逆变器雨棚不允许搭接；

八、安全文明施工

要求现场施工人员每天开早会进行安全技术交底形成文件并保存影像

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无；

3、其他：无

十一、天气统计表。

日 期

天 气
24 25 26 27 28 29 30

晴 雨 雨 雨 雨 晴 晴 晴

雨

阴

雾

温湿度

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 1 6

2 审批施工组织设计（方案）



3 审核施工图纸

4 发出监理通知 0 4

5 审批分包单位

6 原材料审批 0 5

7 构配件审批

8 设备审批

9 分项（检验批）工程质量验收

10 分部（子分部）工程质量验收

11 不合格项验收

12 监理抽查复试

13 监理见证取样

14 清退不合格建筑材料、构配件、设备

十三、本周监理工作小结：

1、本周对施工现场质量进行检查，发现的问题已要求施工方进行整改。

2、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件
一、形象进度影像

文字

描述

组件间接地安装 角铁防腐处理

图片

文字 逆变器雨棚安装 逆变器雨棚安装



描述

光伏

图片

二、质量问题影像

文字

描述
雨棚安装不合格 屋面电焊烧孔

图

片
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