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监 理 周 报
2022 年 第 034 期

项目名称：沽源县平定堡镇 150MW 风电项目 填报周期： 2022.01.17-2022.01.23

1、2022 年 01 月 17 日到 2022 年 01 月 23 日每天编写监理日记、监理检查记录等；每天对施工现场

进行监督管理，履行《监理合同》的责任。

2、编辑打印监理旁站、监理检查记录、审批施工监理资料等。

3、本周 （2022.01.17-2022.01.23）天气

5、施工进度：

风场道路施工：

风场道路施工全部完成

5.1 风机基础：风机基础累计完成 36 基（共 36 基）、完成 100%。箱变基础累计完成 36 基（共 36 基）、

完成 100%。

5.2 送出线路施工：

铁塔基础累计完成 85 基（共 85 基）、完成 100%。铁塔组立累计完成 85 基（共 85 基）、完成 100%。

导线架设累计完成 26km（共 26km）、完成 100%。

5.3 集电线路施工：

箱变安装完成 36 台（共 36 台）；防火封堵完成 36 台（共 36 台）

5.4 升压站电气安装：继保室盘柜二次接线完成。

5.5 风机吊装施工：

（1）风机吊装累计完成 36 台（共 36 台）。

（2）风机电装：累计完成 36 台（共 36 台）。

（3）风机验收：累计完成 36 台（共 36 台）。

（4）风机调试：累计完成 36 台（共 36 台）。

5.6 项目整体进度完成 98.8%。

日 期
01 月 17 日

星期一

01 月 18 日

星期二

01 月 19 日

星期三

01 月 20 日

星期四

01月 21日

星期五

01月22日

星期六

01 月 23 日

星期日

天气情况 多云 多云 多云 多云 小雪 小雪 阴

施工状态 施工 施工 施工 施工 施工 施工 施工
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6、本周施工情况

6.1 现场人员情况：

（1）项目管理人员：10 人。

（2）总人数合计 12 人。

6.2 本周完成情况：

1、升压站施工：

（1）消缺。

（2）移交备品备件，资料。

2、集电线路施工：

（1）消缺。

3、送出线路施工：

（1）已带电。

4、风机吊装施工:

（1）消缺。

5、箱变送电施工：

（1）箱变送电 18 台，已完成 36 台。

6、风机并网施工：

（1）风机并网 36 台。

7、材料及设备进场情况：

（1）升压站到货设备：一次设备全部到货；二次设备全部到货。

（2）风机：塔筒全部到货；机舱全部到货；轮毂全部到货；叶片全部到货。

8、监理项目部本周的工作：

（1）、监理资料收集和整理，进行查缺补漏；

（2）、在升压站会议室参加业主主持召开的《风机并网启动专题会》，对风机并网工作做详细安排；

（3）、对现场箱变、风机送电并网工作进行监督、见证；

（4）、对现场 L08 机位故障点进行检查，排除故障；

9、下周监理工作计划：
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（1）隐蔽工程签证记录；

（2）风机、升压站、集电线路消缺监理质量管控力度；

（3）风机吊装、电气安装施工消缺、升压站电气消缺、集电线路消缺等工程质量管理力度；

（4）对风机吊装、电气安装等施工消缺项目过程进行监督检查、督促全面做好安全防护警戒措施，做好

高处作业个人防护监督检查。

（5）工程管理资料的报审、完善监督管理。

（6）对现场剩余未完成工作及消缺问题进行汇总。

10、 附现场工作照
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常州正衡电力工程监理有限公司沽源县平定堡镇 150MW 风电项目监理部

2022 年 01 月 23 日


