现场施工周报



	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

	业主单位
	通威新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	8.21
	8.22
	8.23
	8.24
	8.25
	8.26
	8.27
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	雨18-19
	晴19-23
	晴

18-23
	晴18-23
	雨16-19
	阴转雨17-19
	晴19-24
	2021.8.27

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	85

	一、本周主要工作汇报：

	1、到货情况：

1.1本周11米混凝土管桩累计到货737根，总累计到货4867累计到货占比32.9%。

1.2本周支架到货1车，现场支架到货264套，绝大部分材料到货数量超半，个别材料已全部到场。
2、现场施工情况：

2.1管桩施工，本周管桩施工1510根，累计施工完成3512根，已完成23.7%
2.2管桩施工质量控制，现场对10#单元、20单元、25单元管桩施工工序报验已上报。

2.3现场对25#单元支架组件试装完成16组；10#单元完成支架组件安装3组，共计23组。

2.4已完成台2#、4#箱变管桩施工。

2.5.13#单元、11#单元鱼塘抽水已完成95#，因下雨抽水较慢。
4、安全检查

4.1安全检查，每天召开班前例会，现场不定时对各施工区域进行安全检查，尤其对打桩计、吊装设备、高空施工作业区、高压电缆附近施工区进行不定时安全检查，发现问题及时整改，存在违章施工及时制止。

4.2防疫检查，严格要求施工人员做好疫情防控工作，尽量少外出，对新进施工人员要求核酸检查报告，提供行程码到项目部进行报备，审核通过后才能到达施工现场，严禁疫情重灾区人员进入现场。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。
质量管控措施：

1、管桩材料、支架材料到货质量检验。

2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。
3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。

	下周主要工作安排：

	施工内容：

10#单元管桩施工结束、支架安装报验、组件安装。
21#、22#单元支架安装、25#单元支架、组件安装
11-13#鱼塘抽水。
支架、管桩材料的卸货。
箱变钢结构承台制作。
箱变1#、3#、5#、7#、8#、6#单元箱变管桩施工。
21#、22#、立柱焊接、支架、组件安装。
19#塘开始打桩。
临建
材料到货情况：

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
光伏阵列桩施工
根
13986
1510
3512
23.7%
桥架桩施工
根
650
26
48
7.3%
箱变平台施工
根
150
12
12
8%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
1998
48
66
3.3%
组件安装
组
1998
14
23
1.15%
三、场区电气工程
组件安装
块
185160
1302
2139
1.15%
逆变器安装
台
光伏子阵通讯柜安装
台
箱变安装
台
视频监控安装
套
光伏电缆1×4mm²敷设
m
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

光缆24B1型敷设

m

光缆附件制作安装
套
电缆终端头3×120制作安装

套

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

铝合金式桥架300*200安装

m

铝合金式桥架500*200安装

m

铝合金式桥架200*200安装

m

铝合金式桥架600*200安装
m

水平接地施工
m



	五、现场施工设备、人员统计

	管理人员6人
施工人员共计79人
360打桩机1台

320挖机1台，

抽水泵2台
50T吊车2辆

打桩船3艘

10t自卸车2台、拖拉机一台。

	六、目标值未达成分析

	打桩进度滞后，因现场1#打桩设备油锤故障，现场多次维修后不能满足施工要求，目前已经换新设备正常施工，其次因第三只船安装较慢，新设备没有使用过，很多部件现场不能及时安装到位需要更改加工后组装完成，影响装船进度，再次因天气原因，现场风大就不能打桩，影响对点误差，容易偏移桩点位置。
安装施工进度满，因疫情原因现场施工人员很难到达现场，这边管控非常严格，导致现场安装进度滞后，


	七、现场需要协调事宜

	

	八、强条执行情况汇总

	土建
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项
1份
电气
检查项目
执行情况
单位工程名称
应执行
已执行
记录份数



	下周施工计划安排（8.28-9.4）

	序号
	工程项目
	8.28
	8.29
	8.30
	8.31
	9.2
	9.3
	9.4
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	8米桥架桩到货
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.2%
	
	
	650
	

	2
	现场管桩进场计划（11米）
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	1750
	12.5%
	6617
	47%
	13986
	

	3
	现场管桩打桩
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	1820
	13%
	5332
	38%
	14786
	

	4
	码头修建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	鱼塘抽水
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	
	
	
	
	
	


