现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

	业主单位
	通威新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	9.4
	9.5
	9.6
	9.7
	9.8
	9.9
	9.10
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴18-19
	晴19-23
	雨4
18-23
	雨18-23
	雨16-19
	雨
17-19
	阴转晴19-24
	2021.9.10

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	85

	一、本周主要工作汇报：

	1、到货情况：

1.1本周11米混凝土管桩累计到货650根，总累计到货6161累计到货占比41.3%。

1.2支架材料已全部到场。
2、现场施工情况：

2.1管桩施工，本周管桩施工1268根，累计施工完成5952根，已完成39.3%
2.2管桩施工质量控制，现场对21#单元、22单元、25单元管桩施工工序报验已上报。

2.3 10#单元完成支架组件安装51组，共计23组。

2.4已完成台2#、4#、7#、9#、10#、1#、3#、5#、8#、6#、12#、11#、13#共计13台）箱变管桩施工。

2.5.13#单元、11#单元鱼塘抽水已完成95#，因下雨抽水较慢。
4、安全检查

上周安全检查中我标段共发现如下问题:

1、施工人员未正确佩戴安全帽；2、材料堆放不整齐，未拉警戒线；3、部分打桩船上未配备灭火器；4、施工废料及生活垃圾未及时清理。

2、针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已对全部新进场的工人进行安全交底、安全考试和安全培训，重点在如何正确佩戴安全帽及穿救生衣。材料堆放不整齐的区域已安排人员将材料堆放整齐，并拉警戒线。每个打桩船上都配备了两个灭火器。料场的生活垃圾已经清理干净。

	2、 质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。
质量管控措施：

1、管桩材料、支架材料到货质量检验。

2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。
3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。

	3、 下周主要工作安排：

	施工内容：

1、 10#单元支架安装报验、组件安装。
2、 21#、22#、23#单元支架安装、25#单元支架、组件安装。
3、 11-13#鱼塘抽水。
4、 组件、管桩材料的卸货。
5、 箱变钢结构承台制作。
6、 箱变14#至25#单元箱变管桩施工。
7、 21#、22#、23#立柱焊接、支架、组件安装。
8、 19#、18#、17#塘开始打桩。
临建
材料到货情况：

	四、整体进度情况

	

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
光伏阵列桩施工
根
13986
1268
5952
39.3%
桥架桩施工
根
650
26
48
7.3%
箱变平台施工
根
150
27
78
52%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
1998
97
233
11.6%
组件安装
组
1998
31
91
4.5%
三、场区电气工程
组件安装
块
185160
2883
8463
4.5%
逆变器安装
台
光伏子阵通讯柜安装
台
箱变安装
台
视频监控安装
套
光伏电缆1×4mm²敷设
m
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

光缆24B1型敷设

m

光缆附件制作安装
套
电缆终端头3×120制作安装

套

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

铝合金式桥架300*200安装

m

铝合金式桥架500*200安装

m

铝合金式桥架200*200安装

m

铝合金式桥架600*200安装
m

水平接地施工
m



	五、现场施工设备、人员统计

	管理人员6人
施工人员共计140人
360打桩机1台，引孔机2台。
320挖机1台，

抽水泵2台
50T吊车2辆

打桩船3艘

10t自卸车2台、拖拉机一台。

	六、目标值未达成分析

	· 打桩进度滞后， 下雨导致场内道路运输困难，很容易陷车，材料转运困难。
· 安装施工进度慢，因疫情原因现场施工人员很难到达现场，这边管控非常严格，导致现场安装进度滞后。


	七、现场需要协调事宜

	

	八、强条执行情况汇总

	土建

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项

1份
电气

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数




	下周施工计划安排（9.11-9.17）

	序号
	工程项目
	8.28
	8.29
	8.30
	8.31
	9.2
	9.3
	9.4
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	8米桥架桩到货
	
	
	
	
	
	
	
	
	9.2%
	
	
	650
	

	2
	现场管桩进场计划（11米）
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	250
	1750
	12.5%
	6617
	47%
	13986
	

	3
	现场管桩打桩
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	260
	1820
	13%
	5332
	38%
	14786
	

	4
	码头修建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	鱼塘抽水
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	11#-13#塘
	
	
	
	
	
	


