现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

	业主单位
	通威新能源有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	9.18
	9.19
	9.20
	9.21
	9.22
	9.23
	9.24
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	多云11-21
	阴10-18
	小雨14-16
	中雨13-15
	小雨12-16
	晴12-20
	晴9-20
	2021.9.24

	施工单位
	四川浩能新能源有限公司
	管理人员
	7
	施工人员
	185

	一、本周主要工作汇报：

	1、到货情况：

1.1本周11米混凝土管桩累计到货1122根，总累计到货8601累计到货占比58.1%。

1.2支架材料已全部到场。

1.3组件到货
2、现场施工情况：

2.1管桩施工，本周管桩施工1123根，累计施工完成8295根，已完成56.1%。
2.2本周支架安装完成123组，累计完成451组，已完成22.5%。
2.3本周 10#、25#、20#单元完成组件安装83组，共计231组。

2.4已完成25台箱变管桩施工。

2.5已完成2#、4#、8#箱变平台制作，已具备吊装条件
4、安全检查

上周安全检查中我标段共发现如下问题:

1、配电箱责任人签字表未签字；2、箱变警戒线被大风吹掉，未复原；

2、针对上周的安全检查中发现的问题，项目部已全部整完落实完成。

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。
质量管控措施：

1、管桩材料、支架材料到货质量检验。

2、监理单位对现场管桩施工质量进行检查发现，部分管桩施工水平高度控制不到位，垂直度偏差较大，现场组织召开质量专项会议，要求项目部加强对现场施工质量严格控制，要求施工班组加大质量管理力度对各班组打桩质量的控制，现场质量已得到明显改观，我项目部将在次对各班组施工存在的质量问题进行解决方案，把质量控制在最低范围，目前1#、2#、3#打桩船施工质量相对较好。
3、支架、组件安装，现场对已施工区域的支架质量进行检查，发现个别班组施工质量比较差，同时要求班组对支架安装不平整的进行调平后安装组件，保证组件后期质量。项目部实行三级验收原则，要求班组自检、项目部检查、监理检查。

	下周主要工作安排：

	施工内容：

10#单元支架安装、组件安装完成19组。
21#、22#、23#、24、25#单元支架安装、组件安装60组。
20#、19#、18#、17#单元支架安装、组件安装51组。
组件、管桩材料的卸货。
箱变钢结构承台制作。
19#、18#、17#、16#、15#、14#塘开始打桩。
2#、4#、8#、10#、1#、3#、5#箱变吊装.
临建
材料到货情况：

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区土建工程
箱变基础桩施工
根
光伏阵列桩施工
根
13986
1122
8601
58.1%
桥架桩施工
根
650
122
180
27.63%
箱变平台桩施工
根
150
24
150
100%
二、场区机电安装工程
支架安装
组
1998
123
451
16.4%
组件安装
组
1998
83
231
7.4%
三、场区电气工程
组件安装
块
逆变器安装
台
光伏子阵通讯柜安装
台
箱变安装
台
视频监控安装
套
光伏电缆1×4mm²敷设
m
低压电力电缆3×120mm²敷设
m
低压电力电缆4×10mm²敷设
m
低压电力电缆 3×4mm²敷设
m
高压电力电缆3×150mm2敷设
m
高压电力电缆3×300mm2敷设
m
高压电力电缆3×95mm2敷设

m

计算机电缆2x2x1.0mm²敷设

m

光缆24B1型敷设

m

光缆附件制作安装
套
电缆终端头3×120制作安装

套

3×150冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

3×300冷缩终端头-35kV户内型制作安装

套

铝合金式桥架300*200安装

m

铝合金式桥架500*200安装

m

铝合金式桥架200*200安装

m

铝合金式桥架600*200安装
m

水平接地施工
m



	五、现场施工设备、人员统计

	管理人员7人
施工人员共计185人
360打桩机2台，引孔机2台。

320挖机1台，

抽水泵2台
50T吊车2辆

打桩船3艘

10t自卸车2台、拖拉机一台。

	六、目标值未达成分析

	打桩进度滞后， 下雨导致场内道路运输困难，很容易陷车，材料转运困难。

安装施工进度慢，因疫情原因现场施工人员很难到达现场，这边管控非常严格，导致现场安装进度滞后。


	七、现场需要协调事宜

	

	八、强条执行情况汇总

	土建

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB 50202—2018）：5.5.1、5.5.2、5.5.3、5.5.4
5项
5项

1份
电气

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数




	下周施工计划安排（9.18-9.24）

	序号
	工程项目
	9.18
	9.19
	9.20
	9.21
	9.22
	9.23
	9.24
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	8米桥架桩到货
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	650
	

	2
	现场管桩进场计划（11米）
	350
	350
	350
	350
	300
	300
	350
	2350
	16.8%
	
	
	13986
	

	3
	现场管桩打桩
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	300
	2100
	14.2%
	
	
	14786
	

	4
	码头修建
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	鱼塘抽水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


