 项目名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目
1、 天气：8级大风0℃/11℃ 地点：大庆市肇源县大兴乡青花湖渔场 时间：2021.10.15
	2、固定支架区域

	管理人员
	施工人员
	施工机械配置

	7人
	225人
	打桩船3台、360型打桩机2台、水挖1台，引孔机1台。320挖机1台、220挖机1台、50t吊车1辆、25t吊车2台。30装载机一台、拖拉机一台、10t自卸吊车4辆。

	材料/设备
	设计总量
	累计到货量
	今日施工量
	明日计划量
	累计施工量
	完成比例

	管桩（根）
	14786
	11868
	54
	150
	11353
	76.7%

	支架（套）
	1998
	1998
	9
	20
	914
	45.7%

	组件（块）
	185160
	113680
	837
	1860
	69562
	37.5%

	逆变器（台）
	288
	290
	0
	
	128
	44.4%

	箱变平台（座）
	25
	25
	0
	0
	25
	100%

	箱变（台）
	25
	25
	0
	
	16
	64%

	300*200桥架（米）
	7233
	6600
	0
	
	0
	0

	500*200桥架（米）
	2922
	3720
	0
	
	0
	0

	低压电缆（米）
	85294
	11218
	0
	
	0
	0

	高压电缆（米）
	9540
	9523
	0
	
	1642
	17.2%

	PV-1×4mm²（米）
	878748
	500478
	0
	
	0
	0


4、安全管理
标段一：
1) 现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。
2) 现场安全器具检查。
3) 现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查。
4) 疫情期间做好全员每天体温测量及消毒记录。
标段二：
1） 每日开展班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理，加强疫情防控管理，对新到施工人员要求做好行走轨迹登记，同时要求对新到人员做好隔离观察。
2） 加强对吊装施工施工作业人员的安全培训教育、安全隐患排查处理。
升压站：
1）每日开展班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理，加强疫情防控管理，对新到施工人员要求做好行走轨迹登记，同时要求对新到人员做好隔离观察。
2）加强对施工作业人员的安全培训教育、安全隐患排查处理。
3）现场基坑护坡稳定性、生活区域酒精消毒、施工现场用电设备使用安全、设备吊装符合安全规范。
5、质量管理
标段一：
1）管桩打桩施工质量检查。
2）管桩到货质量检验。
3）锚桩顶板、钢梁焊接质量检查。
标段二：
1） 今日1#打桩船20根，打桩施工人员4人；2#打桩船20根，打桩施工人员4人；3#打桩船打桩14根，施工人员4人。今天到管桩237根，今日8级大风，水上打桩无法定位。旱打0根，引孔80个。施工人员6人。
二、今日现场照片：
	[image: a97319521631b1aa55db20c44688f68]
	[image: 4dcad45a64bc23dd8ef50b29b91bfc9]

	旱打引孔
	水上打桩施工

	[image: 59a523d97617dc86598f6d15e244b8d][image: 4c84d2ad9e7f4173e0185c8124bc14f]
	[image: 81e7d7873fd6d137893909763140b65]

	高压电缆穿线
	水上打桩施工




5、 当前主要困难及解决方案：
6、 项目瓶颈问题：
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