现场施工周报


	 项目名称
	肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一）

	业主单位
	肇源县通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	8.13
	8.14
	8.15
	8.16
	8.17
	8.18
	8.19
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	阴转小雨17℃/23℃
	阴转晴17℃/23℃ 
	晴18℃/26℃
	晴18℃/27℃
	晴17℃/27℃ 
	晴17℃/27℃
	晴17℃/27℃
	20210813-2021819

	施工单位
	江苏华源建设工程有限公司
	管理人员
	5
	施工人员
	49

	一、现场需要协调事宜                                                                        

	    

	二、本周主要工作汇报：

	管桩到货： 本周混凝土管桩到货483根,累计到货1301根，占比17.94%；到货总量2691根，累计到货占比48.34%。

管桩打桩；打桩累计906根，本周打桩561根.累计占比33.66%。

3、蟹塘排水 鱼塘排水
4、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配置。
5、管桩、逆变器到场材料卸车。
6、管桩标高测量、桩顶调整垫铁焊接
7、渔业油变整改平台焊接。

	三、质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置，手持电动工具等检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

3、现场临时用电安全检查。安全防火、防疫、应急物质检查及考核。

4、疫情期间安排专人值手，进门测温放行。
质量管控措施：

1、管桩打桩施工质量检查。

2、管桩到货质量检验。

3、锚桩顶板焊接质量检查。

	四、下周主要工作安排：

	施工内容：
下月计划管桩施工，3、5号鱼塘排水，钢梁安装焊接，锚桩顶板焊接、各区域修卸货场地。
材料到货情况：

1、下周管桩、钢梁连续供货。

	五、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本月完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区工程
生活临建
项
1
0
%
办公临建
项
1
%
场地抽水及平整、施工道路
项
1
%
预应力管桩
根
2691
906
33.66%
H型钢纵梁
根
1074
%
拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）
吨
761.859
%
1#组件索
根
248
%
组件
块
56504
%
电缆架空敷设索
根
252
%
H型钢联通矩管
根
约555
%
铝合金盖板
m
10366
%
组件连接插头
套
2018
%
逆变器
台
138
%
光伏电缆
m
127794
%
低压电力电缆
m
35284
%
电缆终端头
个
276
%
铜铝过渡端子
个
828
%
铝合金式桥架
m
255
%
铝合金式桥架
m
525
%
电缆固定夹
套
2933
%
桥架支撑
套
130
%
电缆保护管
m
276
%
电力排管
m
90
%
防火涂料
kg
120
%
防火有机堵料
kg
500
%
防火隔板
m2
1
%
防火包无机堵料
m3
12.5
%
垂直接地体
根
28
%
水平接地线
m
780
%
垂直引下线
m
168
%
接地电线
m
207
%
桥架接地线
m
39
%


	五、现场施工设备、人员统计

	支架组件安装人员  0 个班组共计 0  人
桩基施工人员共计 19人
鱼塘排水施工人员共计 8人
电气施工人员共计  2 人

横担方管及跳板安装人员共计6人

方管跳板加工配置共计6人

锚桩顶板焊接人员共计3人

管理5人
600型打桩机2台、360型引孔机2台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车1台。
大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台

	六、现场影像图片资料

	现场影像资料
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