现场施工周报


	 项目名称
	肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一）

	业主单位
	肇源县通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	9.10
	9.11
	9.12
	9.13
	9.14
	9.15
	9.16
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	多云20℃/10℃   
	多云17℃/10℃  
	晴19℃/12℃  
	小雨转多云19℃/12℃
	晴  21℃/12℃ 
	晴  22℃/14℃
	小雨转晴  22℃/14℃  
	20210910-20210916

	施工单位
	江苏华源建设工程有限公司
	管理人员
	7
	施工人员
	84

	一、现场需要协调事宜                                                                        

	    

	二、本周主要工作汇报：

	管桩到货： 本周混凝土管桩到货354根,累计到货2540根，占比13.15%；到货总量2691根，累计到货占比94.38%。

管桩打桩；管桩累计2691根,打桩累计2442根，本周打桩356根.累计占比90.74%。

钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装187根，累计安装521根。累计占比48.51%。

承重索安装:承重索累计2018根,本周安装272根,累计安装472根,累计占比23.38%。
锚杆安装；锚杆累计512根，本周安装39根,累计安装72根,累计占比14.06%。
组件到货；组件累计56504块.本周到货8928块,累计到货13950块,累计占比24.68%。

7、管桩方管跳板安装，管桩施工平台横担安装，锚桩顶板焊接，方管跳板加工配置。
8、管桩、组件、钢索等到场材料卸车及倒运。管桩标高测量及中心点划线。桩顶调整垫铁焊接。
9、H型钢纵梁倒运、吊装、焊接。
10、承重索倒运及敷设安装。组件索倒运及敷设安装。
      11、撑杆及钢梁全部到货。
12、各区域塘里排水。


	三、安全方面管控：

	安全检查提出问题：
材料区防护措施以完善.

电源箱上锁以完善.
电源箱记录已登记.
自检问题：

焊机电源接线混乱。（专业电工以重新接线）

组件箱体各别倾斜。（以在箱底铺垫木板）
高空作业爬梯损坏。（以重新购买新爬梯更换）

	四、下周主要工作安排：

	施工内容：
下周计划管桩施工结束，鱼塘排水，钢梁安装、锚桩顶板焊接、锚杆安装、材料卸货、组件索承重索安装、紧索。撑杆组件安装。
材料到货情况：

1、下周管桩、组件、钢索连续供货。

	五、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本月完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区工程
生活临建
项
1
1
100%
办公临建
项
1
1
100%
场地抽水及平整、施工道路
项
1
%
预应力管桩
根
2691
2442
90.74%

H型钢纵梁
根
1074
521
48.51%
每根8.375米
拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）
吨
761.859
%
锚杆
根
512
72
14.06%

承重索
根
2018
472
23.38%

1#组件索
根
248
%
组件
块
56504
%
电缆架空敷设索
根
252
%
H型钢联通桥架
根
470
%
铝合金盖板
m
10366
%
组件连接插头
套
2018
%
逆变器
台
138
%
光伏电缆
m
127794
%
低压电力电缆
m
35284
%
电缆终端头
个
276
%
铜铝过渡端子
个
828
%
铝合金式桥架
m
255
%
铝合金式桥架
m
525
%
电缆固定夹
套
2933
%
桥架支撑
套
130
%
电缆保护管
m
276
%
电力排管
m
90
%
防火涂料
kg
120
%
防火有机堵料
kg
500
%
防火隔板
m2
1
%
防火包无机堵料
m3
12.5
%
垂直接地体
根
28
%
水平接地线
m
780
%
垂直引下线
m
168
%
接地电线
m
207
%
桥架接地线
m
39
%


	五、现场施工设备、人员统计

	管理7人。

桩基施工人员共计 17人
各项施工人员共计67人
600型打桩机2台、360型引孔机2台、300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机3台、225挖机2台、铲车3台。
大型拖拉机1台、小型拖拉机1台、25T吊车 1台、

	六、现场影像图片资料

	现场影像资料
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