现场施工周报


	 项目名称
	肇源县通威100MWp渔光一体光伏发电项目（标段一）

	业主单位
	肇源县通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	阴 18℃/8℃    
	晴转小雨（大风） 18℃/8℃ 
	晴（大风） 5℃/116℃  
	晴 6℃/17℃ 
	晴 6℃/19℃   
	晴转阵雨 6℃/19℃ 
	晴（大风） 6℃/19℃  
	20211008-20211014

	施工单位
	江苏华源建设工程有限公司
	管理人员
	6
	施工人员
	94

	一、现场需要协调事宜                                                                        

	    

	二、本周主要工作汇报：

	管桩打桩；施工结束。

钢梁施工：钢梁共1074根，本周安装164根，累计安装905根。
承重索及组件索安装:承重索累计2274根,本周安装76根,累计安装1324根。
锚杆安装；锚杆累计512根，本周安装0根,累计安装328根。
组件到货；组件累计56504块,累计到货56612块,备件108片。

管桩施工平台横担安装，锚桩顶板耳板焊接。
H型钢纵梁倒运、安装、焊接。

组件索共256根，安装完成72根，敷设完成125根。
支架撑杆共2018组，安装完成65组。
各区域塘里排水。

	三、安全方面管控：

	安全检查提出问题：
安全自检发现问题；

钢索敷设注意成品保护。

大风天气焊接人员注意防火。
高空作业人员，安全用品正规佩戴和注意高空坠物。

	四、下周主要工作安排：

	施工内容：
下周计划鱼塘排水，钢梁安装结束、锚桩顶板耳板焊接、锚杆安装、撑杆支架安装、承重索安装（每天50根）、组件索紧索。
材料到货情况：

1、下周甲供电缆及桥架供货。

	五、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本月完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
一、场区工程
生活临建
项
1
1
100%
办公临建
项
1
1
100%
场地抽水及平整、施工道路
项
1
%
预应力管桩
根
2691
2691
100%

H型钢纵梁
根
1074
905
84.26%
每根8.375米
拉杆撑杆安装（含锚桩端板焊接、拉杆撑杆安装）
组
2018
65
65
3.22%
锚杆
根
512
328
64.06%

承重索
根
2018
1324
65.6%

1#组件索
根
248
72
28.12%
组件
块
56504
%
电缆架空敷设索
根
252
%
H型钢联通桥架
根
470
%
铝合金盖板
m
10366
%
组件连接插头
套
2018
%
逆变器
台
138
85
61.59%
光伏电缆
m
127794
%
低压电力电缆
m
35284
%
电缆终端头
个
276
%
铜铝过渡端子
个
828
%
铝合金式桥架
m
255
%
铝合金式桥架
m
525
%
电缆固定夹
套
2933
%
桥架支撑
套
130
%
电缆保护管
m
276
%
电力排管
m
90
%
防火涂料
kg
120
%
防火有机堵料
kg
500
%
防火隔板
m2
1
%
防火包无机堵料
m3
12.5
%
垂直接地体
根
28
%
水平接地线
m
780
%
垂直引下线
m
168
%
接地电线
m
207
%
桥架接地线
m
39
%


	六、现场施工设备、人员统计

	管理7人。

撑杆安装人员 21人
各项施工人员共计38人

本地临时工28人
300型船挖1台、抽水泵10台、210挖机1台、225挖机1台、铲车3台。
拖拉机1台、25T吊车 1台、

	六、现场影像图片资料

	现场影像资料
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