现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

	业主单位
	通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	8.14
	8.15
	8.16
	8.17
	8.18
	8.19
	8.20
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴17-23
	晴 18-26
	晴 18-27
	晴18-27
	晴20-28
	晴

19-28
	晴19-25
	20210814-20210820

	施工单位
	四川省送变电建设有限责任公司
	管理人员
	9
	施工人员
	47

	一、本周主要工作汇报：

	1、到货情况：

2021.8.14——镀锌扁钢、镀锌角钢、镀锌钢板、铜排、镀绞线。

2021.8.15——商混C30、C15。
2021.8.16——商混C15。

2021.8.18——商混C30。

2021.8.19——商混C15、河沙。
  2、升压站现场施工：

2.1 综合楼基础-地圈梁模板安装90%、钢筋绑扎90%、接地扁铁焊接100%；

2.2 35kV预制舱基础筏板垫层浇筑100%、接地体焊接、筏板基础钢筋绑扎100%、止水钢板焊接；

2.3主变基础接地体预埋焊接100%、模板加固、基础浇筑100%；

2.4主变构架（东/西）基础模板安装、加固、承台浇筑100%；
2.5 SVG设备基础接地体焊接100%、承台浇筑60%；
2.6 GIS设备基础、构支架基础地下水位降水、人工清底、垫层浇筑100%；
2.7 围墙（南侧-西侧）基础浇筑100%；

2.8站用变基础土石方开挖100%、垫层浇筑100%、承台浇筑100%、钢筋绑扎100%、模板安装10%；
3、手续办理情况
和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；

和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；

初设图纸评审已完成，等待出评审意见；
正在开展的工作:

线路本体项目核准；

线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）；
C.调度命名的办理；

4、安全检查

4.1安全帽佩戴情况.
4.2施工现场用电设备使用安全.

4.3生活区域酒精消毒.
4.4进场道路通畅.
4.5现场施工安全.

	质量、安全方面管控：

	安全管控措施：
1、现场施工机械安全装置检查。

2、现场施工人员安全器具佩戴检查。

3、安全技术交底。

4、现场临时用电安全安全检查。

5、疫情防控，戴口罩、生活区酒精消毒。
质量管控措施：

现场施工材料质量检查。

现场施工工艺质量检查。

	下周主要工作安排：

	施工内容：

站用变基础浇筑100%；

主变构架基础浇筑100%；
SVG设备基础浇筑100%；
35kV预制舱基础浇筑100%；
GIS基础及其构架基础浇筑100%；
1\临1、

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
综合楼基础
100%
综合楼地圈梁模板安装
60%
90%

综合楼地圈梁钢筋绑扎
80%
90%

SVG设备基础土石方工程
100%
SVG设备地下水位降水

100%
SVG设备基础换填及垫层浇筑
100%
SVG设备基础承台浇筑
60%
60%

SVG设备基础钢筋绑扎
70%
SVG设备基础模板安装
30%

35kV预制舱基础承台
100%
35kV预制舱基础筏板垫层浇筑
100%
100%
35kV预制舱基础筏板钢筋绑扎
100%
100%

主变基础承台
100%
主变基础浇筑
100%
100%
主变构架基础垫层浇筑
100%

主变构架基础钢筋绑扎
100%

主变构架基础模板安装
100%
100%
主变构架基础承台浇筑
100%
100%
GIS设备及构架基础地基降水
降水中
GIS设备及构架基础土石方工程
100%

GIS设备及构架基础垫层浇筑
100%
100%

围墙（南侧-西侧）基础承台
100%

围墙（南侧-西侧）基础浇筑

100%
100%

站用变土基础石方开挖
100%

100%

站用变土基础垫层浇筑
100%

100%

站用变土基础钢筋绑扎
100%

100%

站用变土基础模板安装
100%

100%

站用变土基础承台浇筑
100%

100%



	五、现场施工设备、人员统计

	管理人员9人

施工人员共计47人

225挖机一台，50铲车一台。

	七、现场需要协调事宜

	1）协调大庆供电公司政企中心.
2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件；

	八、强条执行情况汇总

	土建

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数

电气

检查项目

执行情况

单位工程名称

应执行

已执行

记录份数



	


现场影像资料
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	下周施工计划安排（8.14-8.20）

	序号
	工程项目
	8.14
	8.15
	8.16
	8.17
	8.18
	8.19
	8.20
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	站用变基础浇筑
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	主变构架基础浇筑
	
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	3
	SVG设备基础浇筑
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	35kV预制舱基础浇
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	GIS基础及其构架基础浇筑
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	


