现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目（外线工程）

	业主单位
	通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	9.18
	9.19
	9.20
	9.21
	9.22
	9.23
	9.24
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴

11-22
	晴 10-19
	晴

13-17
	雨

13-16
	雨

12-15
	雨

9-19
	晴11-20
	20210918-20210924

	施工单位
	四川省送变电建设有限责任公司
	管理人员
	3
	施工人员
	线路：10

	一、本周主要工作汇报：

	1、材料到货情况
1）2021.9.20，光缆金具到货。

2）2021.9.19，线路接地扁铁。

2、施工情况

    1）线路塔基N1-N7、N10及电缆沟施工协调。
    2）N9号塔基B、D腿基础开挖及浇筑。
3、手续办理

和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；

和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；

初设图纸审查已通过；
间隔扩建施工合同已签订；
正在开展的工作:

A.线路本体项目核准；

B.线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）；
C.调度命名的办理；
4、安全检查

1）9月22日，对线路施工人员进行基础浇筑安全技术交底、安全学习教育培训。

2）9月24日，对N9基础开挖及浇筑现场进行安全检查。

	质量、安全方面管控：

	安全管控及整改措施：

无



	下周主要工作安排：

	施工内容：

电缆沟土方开挖60%（协调顺利的情况下）；
基础开挖及浇筑5基（N1-N7基础协调顺利情况下）；

	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
基础复测分坑
基
10
1
10
100%
基础工程
基
10
杆塔工程
基
10
接地工程
基
10
架线及附件安装工程
km
0.518
电缆土建工程
km
0.518
电缆安装工程

km

0.518



	五、现场施工设备、人员统计

	线路管理人员：3人

施工人员共计：10人
施工机械：挖机1台，挖孔机1台。

	六、现场需要协调事宜

	1）线路N1-N7塔基赔偿价格要求过高，望通过业主的关系再推动一下。
2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件；




现场影像资料
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	下周施工计划安排（9.25-10.1）

	序号
	工程项目
	9.25
	9.26
	9.27
	9.28
	9.29
	9.30
	10.1
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	基础工程
	10%
	10%
	5%
	5%
	10%
	10%
	10%
	30%
	30%
	
	
	
	

	2
	杆塔工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接地工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	架线及附件安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电缆土建工程
	
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	10%
	60%
	60%
	
	
	
	

	6
	电缆安装工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


