 项目名称：肇源县通威100MW渔光一体光伏发电项目
天气：晴 -2℃/12℃ 地点：大庆市肇源县大兴乡青花湖渔场 时间：2021.10.15
1、 今日工作内容：
	1、升压站、外线及对侧间隔

	管理人员
	施工人员
	施工机械配置

	
	升压站
	外线
	

	11人
	75人
	10人
	升压站：
挖机两台  铲车1辆
	外线：
挖孔机一台  挖机一台

	今 日 施 工
升压站：
1）综合楼一楼填充墙砌筑70%。
2）配电楼西侧部分屋面板、梁钢筋绑扎60%、穿线管安装60%；水泵房与储物间屋面模板安装100%。
3）消防水池内模板、钢管架拆除60%。
4）事故油池模板拆除已完成，土方回填80%。
5)  SVG设备接地体焊接安装60%。
6）35kV预制舱六氟化硫设备安装已完成；35kV预制舱电缆支架接地安装已完成。
7）电缆支架加工制作。
8）站外乡村道路修复。
线路：
1）线路电缆沟场地清理。

	明 日 计 划
升压站：
1）综合楼一楼填充墙砌筑100%。
2）配电楼西侧部分主体结构屋面梁板穿线管安装100%、钢筋绑扎80%；水泵房、储物间屋面钢筋绑扎50%。
3）事故油池土方回填100%。
4）完成SVG设备接地体安装焊接；开始SVG区域一次接地体安装焊接。
5) 继续电缆支架制作。
线路：
1）线路电缆沟开挖。



	材料/设备
	设计总量
	累计到货量
	今日施工量
	明日计划量
	累计施工量
	完成比例

	升压站综合楼
	1
	
	0.02
	0.01
	0.62
	62%

	控制楼
	1
	
	0.01
	0.01
	0.49
	49%

	设备基础
	1
	
	
	
	1
	100%

	事故油池
	1
	
	0.07
	0.07
	0.8
	80%

	电缆沟
	1
	
	0.01
	
	0.64
	64%

	围墙及大门
	1
	
	
	
	0.68
	68%

	站区给排水
	1
	
	
	
	
	

	站内道路
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
	
	
	
	
	

	场坪、景观绿化
	1
	
	
	
	0.5
	5%

	一次设备安装
	1
	1
	
	
	0.9
	90%

	二次盘柜安装
	22
	16
	
	
	
	

	电缆敷设（米）
	26995
	28420
	
	
	
	

	电气调试
	1
	
	
	
	
	

	消防报警
	1
	
	
	
	
	

	备用电源
	1
	1
	
	
	1
	100%

	外线基础
	10
	
	
	
	9
	90%

	外线杆塔组立
	10
	2
	
	
	
	

	外线导线施工
	10
	
	
	
	
	

	外线附件安装
	10
	10
	
	
	
	

	外线接地施工
	10
	10
	
	
	8
	80%

	对侧间隔土建
	1
	
	
	
	
	

	对侧间隔设备安装
	1
	
	
	
	
	

	对侧间隔调试
	1
	
	
	
	
	


2、安全管理
1）每日开展班前例会，对当天施工作业进行安全培训，存在安全隐患及时处理，加强疫情防控管理，对新到施工人员要求做好行走轨迹登记，同时要求对新到人员做好隔离观察。
2）加强对施工作业人员的安全培训教育、安全隐患排查处理。
3）现场基坑护坡稳定性、生活区域酒精消毒、施工现场用电设备使用安全、设备吊装符合安全规范。
3、质量管理
1）严格执行现场质量管理措施，对施工区域进行质量检查。
4、手续办理
1、和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；
2、和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；
3、初设图纸审查已通过；
4、间隔扩建施工合同已签订；
5、调度命名申请已完成；
  正在开展的工作:
a.线路本体项目核准；
b.线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）；


二、今日现场照片：
	[image: 0b671e367052f9a1a837ee1c95cb258]
	[image: 2cb8fa1885e16d59b2d203086da1f0c]

	综合楼填充墙体砌筑
	事故油池土方回填

	[image: ceec64bc0f17d2b1ddabaccbb7bd563]
	[image: 96ca091a46da1eae8485696091d6d05]

	SVG设备接地体焊接
	配电楼西侧部分屋面钢筋绑扎

	[image: 7b5c7a25148b34a33b8e65550578459]
	[image: ddcaa72c077367c450edd75082becbd]

	消防水泵房-储物间模板安装
	消防水池模板拆除

	
	

	
	


三、关键手续办理更新表

四、当前主要困难及解决方案：

五、项目瓶颈问题：

六、安全巡查
	[image: f169fd8f31f036be60c02d32e009330]
	[image: 810d323c62fbe79c4b37420ab317eb4]

	[image: 04113863d278b84c067a36e6df35cf4]
	[image: 980ce2e8ec5a36cd79ec2eb0a192c1e]
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