现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

	业主单位
	通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴

8-21
	晴 4-16
	晴

4-17
	晴
6-19
	晴
6-19
	晴2-14
	晴-2-12
	20211009
-20211015

	施工单位
	四川省送变电建设有限责任公司
	管理人员
	8
	施工人员
	升压站：75  

	一、本周主要工作汇报：

	1、到货情况：（升压站）

2021.10.9——商混C30P6F200。

2021.10.10——商混C30P6F200、沙。

2021.10.11——商混C30P6F200。

2021.10.12——灰砂砖、加气块、悬垂绝缘子。

2021.10.13——商混C30P6F200。

2021.10.14——钢筋。

2、升压站现场施工：

2.1 综合楼屋面楼梯间屋面浇筑已完成；一楼填充墙砌筑40%。

2.2东侧-北侧围墙基础剪力墙浇筑已完成；土方回填100%。

2.3 配电楼西侧二次室部分电缆沟、圈梁浇筑已完成100%；土方回填完成100%；屋面模板安装100%；屋面梁板钢筋绑扎20%。

配电楼东侧部分屋面梁与斜屋面板混凝土浇筑已完成他100%；已封顶。

2.4 消防水池消防设备基础浇筑已完成100%；消防水泵房楼体浇筑完成100%；屋面模板安装90%。

2.5 GIS设备母线PT安装已完成；抽真空、补气已完成100%。
2.6 #2避雷针基础浇筑已完成100%。

2.7 SVG-35kV预制舱段电缆沟电缆支架安装已完成100%；

35kV预制舱靠道路侧电缆沟电缆支架安装已完成100%；土方回填完成100%。
35kV预制舱-备用电源段电缆沟电缆支架安装完成100%；土方回填完成100%。

2.8事故油池混凝土浇筑已完成100%；土方回填50%。

2.9 10kV站用电源线路立杆、架线、电缆铺设、设备安装已完成100%。
3、手续办理情况

和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；

和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；

初设图纸审查已通过；
间隔扩建施工合同已签订；
调度命名申请已完成；
正在开展的工作:

线路本体项目核准；

线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）；
4、安全检查

4.1现场基坑边坡稳定性。
4.2施工现场用电设备使用安全检查.

4.3现场施工机械安全装置检查。
4.4生活区域酒精消毒.
4.5进场道路通畅.
4.6现场施工作业安全检查.

	质量、安全方面管控：

	安全管控及整改措施：

10月8日：

1.配电楼北侧末班切割机电缆多处破损且放置在钢管材料上，存在安全隐患。（问题发现后已立即安排现场专业电工对电缆破损处进行修复，并移开周围金属材料）

质量管控及整改措施：

10月12日：
1.10kV站用电缆沟开挖较浅，且未铺沙盖砖（已立即安排施工人员对电缆沟重新开挖，增加挖深。并在电缆敷设时铺沙盖砖）。



	下周主要工作安排：

	施工内容：

完成二次配电楼西侧部分主体结构封顶；东侧部分主体模板拆除。

完成剩余电缆沟土方开挖、钢筋模板安装、底板浇筑。
完成综合楼一楼填充墙砌筑、完成二楼模板拆除、开始二楼填充墙砌筑。

4、完成东-北段围墙墙体砌筑。
1\临1、

	四、整体进度情况

	分项工程

单位

总工程量

本周完成量

累计完成量

累计完成比例

备注

综合楼基础
100%
综合楼地圈梁

100%

综合楼基础土方回填

70%

综合楼主体结构
100%

综合楼填充墙砌筑
40%
40%
SVG设备基础

100%

35kV预制舱

100%

主变基础承台

100%

主变基础浇筑

100%

主变安装
100%
主变油盆

100%

主变基础土方回填

100%

主变构架基础

100%

主变构架基础土方回填

100%

GIS设备及构架基础

100%

GIS设备及构架安装
40%
100%
围墙（南侧-西侧）基础

100%

围墙（南侧-西侧）基础土方回填

100%

围墙（南侧-西侧）砌筑

100%

围墙（南侧-西侧）墙体抹灰

100%

围墙（南侧-东侧）墙体抹灰
100%
南侧围墙体砌筑

100%

东侧围墙基础浇筑部分回填

100%

东侧围墙墙体砌筑

50%

东-北侧围墙基础承台浇筑
100%
100%
东-北侧围墙基础剪力墙钢筋
100%
100%
站用变土基础

100%

站用变土基础土方回填

100%

#1 / #2避雷针基础开挖完成

100%

#1 避雷针基础浇筑

100%

#1 避雷针基础接地网焊接

100%

#1 避雷针吊装
100%
配电楼基础土石方开挖

100%

配电楼基础钢筋绑扎模板

100%

配电楼圈梁（开挖60%）浇筑

60%

配电楼基础浇筑

100%

配电楼东侧屋面梁钢筋
60%
100%
配电楼东侧屋面梁混凝土浇筑
100%
100%

消防水池浇筑
100%
消防设备基础浇筑
100%
100%
全站接地网焊接

15%

SVG-35kV预制舱电缆沟浇筑
100%
35kV预制舱道路侧电缆沟垫层
100%
35kV预制舱道路侧电缆沟钢筋
100%
35kV预制舱道路侧电缆沟电缆支架安装
100%
100%
35kV预制舱道路侧电缆沟土方回填
100%
100%
35kV预制舱-=备用电源电缆沟垫层
100%
35kV预制舱-=备用电源电缆钢筋模板
100%
35kV预制舱-=备用电源电缆浇筑
100%
35kV预制舱-=备用电源电缆沟电缆支架安装
100%
100%
35kV预制舱-=备用电源电缆沟土方回填

100%
100%
事故油池浇筑
100%

100%
事故油池土方回填
50%
50%
10kV永临站用电源
100%
100%


	五、现场施工设备、人员统计

	管理人员8人

施工人员共计；升压站75人   

225挖机一台，50挖车一台。铲车一辆。

	六、现场需要协调事宜

	1）协调大庆供电公司政企中心.
2）协调大庆供电局出具土地性质说明文件；


现场影像资料
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	下周施工计划安排（10.16-10.22）

	序号
	工程项目
	10.16
	10.17
	10.18
	10.19
	10.20
	10.21
	10.22
	本周工程总量
	本周工程总量占比
	累计工程量
	累计占比
	总工程量
	备注

	1
	综合楼二楼拆模
	
	
	80%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	综合楼一楼填充墙
	60%
	80%
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	二次配电楼东侧部分屋面拆模
	
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	4
	二次配电楼西侧部分屋面浇筑封顶
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	东-北侧围墙墙体砌筑
	
	20%
	40%
	60%
	80%
	100%
	
	
	
	
	
	
	

	6
	剩余电缆沟土方开挖
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	剩余电缆沟底板浇筑
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	剩余电缆沟钢筋模板
	
	
	
	
	
	
	100%
	
	
	
	
	
	


