现场施工周报


	项目名称
	肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目（外线工程）

	业主单位
	通威新能源科技有限公司
	天气/最低温度-最高温度（℃）
	日 期

	
	
	10.23
	10.24
	10.25
	10.26
	10.27
	10.28
	10.29
	

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司
	晴

0-10
	晴 4-12
	晴

3-11
	晴

3-12
	晴

2-15
	晴3-15
	晴2-18
	20211023
-20211029

	施工单位
	四川省送变电建设有限责任公司
	管理人员
	3
	施工人员
	线路：18

	一、本周主要工作汇报：

	1、材料到货情况

1）钢芯铝绞线到货9.3km；
2）铁塔到货4基；
3）电缆沟普通光缆到货1.8km;
2、施工情况

1）电缆沟土方开挖100%，电缆沟垫层及排管安装100%；
2）N3、N4、N6铁塔组立完成；
3）N5、N7铁塔地面组装；
3、手续办理

1） 和大庆供电公司提供的信通施工单位沟通通信手续以及合作方向；

2） 和普华合作关系已建立（升压站、线路本体初设文件均已完成）；

3） 初设图纸审查已通过；

4） 间隔扩建施工合同已签订；

5） 调度命名申请已完成；

6） 正在开展的工作:

A.线路本体项目核准；

B.线路本体的环水保等专项报告（资料在编制中，缺少线路本体的立项文件无法批复）；

4、安全检查

10月28日，对铁塔组立现场进行安全检查，现场部分人员未佩戴安全帽，已责令整改。

	2、 质量、安全方面管控：

	质量管控及整改措施：

无

	3、 下周主要工作安排：

	施工内容：

1、电缆沟光缆保护管安装完成100%，电缆沟直线及转弯井砌筑完成100%；
2、N1、N2、N5、N7、N8、N9铁塔吊装完成；
3、N10铁塔地面组装完成；


	四、整体进度情况

	分项工程
单位
总工程量
本周完成量
累计完成量
累计完成比例
备注
基础复测分坑
基

9
9
100%
基础工程
基

9
9
100%
杆塔工程
基

10
4
40%
接地工程
基
9
9
100%
架线及附件安装工程
km
0.518

电缆土建工程
km
0.518
50%
70%
70%
电缆安装工程

km

0.518



	五、现场施工设备、人员统计

	线路管理人员：3人

施工人员共计：18人
施工机械：挖机1台，混凝土小罐车1台，张牵机1套。

	六、现场需要协调事宜

	协调大庆供电局出具土地性质说明文件，以便办理线路项目立项批复文件；


现场影像资料
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