


项目名称：北京锐业制药（潜山）有限公司 2800KWp 屋顶分布式光伏发电项目

建设单位：潜山凯阳新能源科技有限公司

设计单位：成都光泰电力设计有限公司

施工单位：扶摇建设工程（西安）有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

一、 工程概况:

新建项目主要利用北京锐业制药（潜山）有限公司屋顶面积 3 万平米，建设

2800KW 分布式光伏电站，采用自发自用、余电上网模式，项目建成后形成年发

电约 280 万度的生产能力。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验

收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

已完成工作量：完成全部工作量的 80%

1、夹具到货 100%；逆变器支架到货 100%；桥架到货 100%；并网柜到货 100%。

2、光伏线到货 100%；交流电缆到货 100%；

3、2#屋面支架安装完成；检修通道安装完成 100%；桥架安装完成 100%；逆变器

支架安装完成 100%；组件吊装完成 100%；组件安装完成 100%；光伏线敷设 100%。

交流电缆敷设 100%，

4、综合仓库夹具安装完成 100%，导轨安装完成 100%；检修通道安装完成 100%，

桥架安装完成 100%。逆变器支架安装 100%，组件安装 100%。交流电缆敷设 100%，

5、配电室并网柜基础 100%。并网柜搭火 100%。

6、1#夹具安装 100%；支架安装 100%，逆变器安装 100%，桥架安装 100%，检修

通道安装 90%；组件安装 100%，交流电缆敷设 100%，



二、工程项目进度情况一览表

一、本周工程建设工作内容及完成情况

1、2#屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 100% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%

组件安装光伏线

敷设
100% 100% 60%

交流电缆敷设 100% 100% 0%

MC4 插头制作 100% 100% 0%

逆变器接线 100% 100% 0%

扁铁焊接 100% 0% 0%

2、1#屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 90% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%

组件安装光伏线

敷设
100% 0% 0%

交流电缆敷设 100% 100% 100%

MC4 插头制作 100% 0% 0%

逆变器接线 100% 0% 0%

扁铁焊接 100% 0% 0%

3、综合仓库屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 100% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%



组件安装光伏线

敷设
100% 100% 0%

交流电缆敷设 100% 0% 0%

MC4 插头制作 100% 0% 0%

逆变器接线 100% 0% 0%

扁铁焊接 100% 100% 0%

三、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：梁智豪

2、施工单位：

（1）管理人员：王申

四、施工质量检查情况

序

号

检查验

收内容
具体内容 对应形成文件名称

1

材料、

构 配

件、设

备进场

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

2
监理旁

站项目

1、组件吊装

2、

3

施工质

量检查

记录

1、支架安装检查记录

2、组件安装检查记录

3、

4、

5、

4

隐蔽工

程质量

验收

1、无

2、

3、

4、

5、

5

分部分

项工程

验收

1、无

2、

3、

4、



5、

6 其他

1、无

2、

3、

4、

五、施工质量问题：

本周未施工无质量问题

六、安全文明施工

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行安全

技术交底形成文件并保存影像发至项目施工群。

2、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

七、沟通协调：无

八、其他事宜：无

九、天气统计表。

日 期 09.10 09.11 09.12 09.13 09.14 09.15 09.16

天 气 晴 晴 晴 晴 晴 晴 晴

十二、监理工作统计表：

序

号
工作项名称 单位 本周 累计 备注

1 监理会议 份 1 9

2 审批施工组织设计（方案） 份

3 审核施工图纸 份 5

4 发出监理通知 份 6

5 发出监理联系 份 5

6 审批分包单位 份

7 原材料审批 份



8 构配件审批 份

9 设备审批 份

10 分项（检验批）工程质量验收 份 1

11 分部（子分部）工程质量验收 份

12 不合格项验收 份

13 监理抽查复试 份

14 监理见证取样 份

15 清退不合格建筑材料、构配件、设备 份

十二、下周工作计划：

1、2#屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 100% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%

组件安装光伏线

敷设
100% 100% 0%

交流电缆敷设 100% 100% 0%

MC4 插头制作 100% 100% 0%

逆变器接线 100% 100% 0%

扁铁焊接 100% 0% 0%

2、1#屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 100% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%

组件安装光伏线

敷设
100% 100% 0%

交流电缆敷设 100% 100% 0%



MC4 插头制作 100% 0% 0%

逆变器接线 100% 0% 0%

扁铁焊接 100% 0% 0%

3、综合仓库屋面

工作项目 总工作量 已完成量 本周完成量 备注

夹具 100% 100% 0%

支架安装 100% 100% 0%

检修通道安装 100% 100% 0%

逆变器支架安装 100% 100% 0%

桥架安装 100% 100% 0%

逆变器安装 100% 100% 0%

组件安装光伏线

敷设
100% 100% 0%

交流电缆敷设 100% 100% 0%

MC4 插头制作 100% 100% 0%

逆变器接线 100% 100% 0%

扁铁焊接 100% 100% 0%


