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张家口平价上网风电检测认证实证基地项目监理周报 
2021年 9月第 1期 

建设单位：张北鉴衡可再生能源技术 

服务有限公司 
填报周期：2021 年 8月 30 日-2021 年 9月 5 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、吊具、塔基柜、电缆已经到场卸车完成； 

2、进场道路及吊车组装场地平整完成； 

3、550吨主吊臂及主机全部到场，开始组装。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、吊具、塔基柜、电缆已经到场卸车完成； 

2、进场道路及吊车组装场地平整完成； 

3、550吨主吊臂及主机全部到场，组装完成 30%。 

三、下周计划主要工作内容 

1、550吨履带吊组装完成； 

2、塔筒、机舱、传动链、轮毂、叶片全部到场； 

3、塔筒、机舱、传动链吊装完成。 

 

填报人：             审核人：             时间：        年      月    日 

 

 

 

工程现场照片：（含文字描述） 

文字 

描述 

踏勘施工现场 

8月 30 日星期一 

踏勘施工现场 

8月 30 日星期一 

照片 
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文字 

描述 

机械平整进场道路 

8月 31日星期二 

机械平整进场道路 

8月 31 日星期二 

照片 

  

文字 

描述 

吊具到场卸车 

9月 1日星期三 

550吨履带吊主臂到场卸车 

9月 1日星期三 

照片 

  

文字 

描述 

平整吊装场地 

9月 2日星期四 

550吨履带吊主臂到场卸车 

9月 2日星期四 

照片 
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文字 

描述 

塔基柜、电缆等到场卸车 

9月 3日星期五 

550吨履带吊主机到场 

9月 4日星期六 

照片 

  

文字 

描述 

550吨履带吊开始组装 

9月 5日星期日 

机械修整组装场地 

9月 5日星期日 

照片 

  

 


