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张家口平价上网风电检测认证实证基地项目监理周报 
2021年 9月第 4期 

建设单位：张北鉴衡可再生能源技术 

服务有限公司 
填报周期：2021 年 9月 20 日-2021 年 9月 26 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、南京风电 4.5MW样机吊装完成； 

2、所有部位高强螺栓拉伸至 100%； 

3、整机质量、电气验收完成。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、塔筒内电气施工完成； 

2、所有部位高强螺栓拉伸至 100%； 

3、整机质量、电气验收完成。 

三、下周计划主要工作内容 

1、塔筒至箱变基础之间低压电缆沟开挖完成； 

2、塔筒至箱变基础之间低压电缆敷设完成； 

3、塔筒至箱变基础之间低压电缆沟回填完成。 

 

填报人：             审核人：             时间：        年      月    日 

工程现场照片：（含文字描述） 

文字 

描述 

低压电缆沟机械开挖 

9月 20 日星期一 

塔筒内敷设低压电缆 

9月 20 日星期一 

照片 
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文字 

描述 

塔筒内低压电缆敷设 

9月 21日星期二 

塔筒间高强螺栓拉伸至 100% 

9月 22 日星期三 

照片 

  

文字 

描述 

锚栓拉伸至 100% 

9月 23日星期四 

塔筒内低压电缆固定完成 

9月 24 日星期五 

照片 

  
文字 

描述 

低压电缆终端头制作完成 

9月 25日星期六 

低压电缆绝缘测试 

9月 26 日星期日 

照片 

  

 


