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张家口平价上网风电检测认证实证基地项目监理周报 
2021年 9月第 2期 

建设单位：张北鉴衡可再生能源技术 

服务有限公司 
填报周期：2021 年 9月 6日-2021 年 9 月 12 日 

一、项目总体建设进度汇总： 

1、550吨主吊臂组装完成，吊装平台石头回填完成； 

2、第一二三段塔筒吊装完成，高强螺栓拉伸至 75%； 

3、传动链、机舱、叶片到场卸车完成。 

二、本周工程建设工作内容及完成情况 

1、550吨主吊臂组装完成，吊装平台石头回填完成； 

2、第一二三段塔筒吊装完成，高强螺栓力矩拉伸至 75%； 

3、传动链、机舱、叶片到场卸车完成。 

三、下周计划主要工作内容 

1、第四段塔筒、机舱、传动链吊装完成； 

2、轮毂叶片组装完成，叶轮吊装完成； 

3、塔筒内电气安装完成 50%。 

 

填报人：             审核人：             时间：        年      月    日 

工程现场照片：（含文字描述） 

文字 

描述 

550吨履带吊组装中 

9月 6日星期一 

550吨履带吊组装完成 

9月 6日星期一 

照片 
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文字 

描述 

550吨履带吊吊装平台回填石头 

9月 7日星期二 

南京风电厂家对施工人员进行安全技术交底 

9月 8日星期三 

照片 

  

文字 

描述 

鉴衡业主对施工人员进行安全技术交底 

9月 8日星期三 

清理锚栓 

9月 9日星期四 

照片 

  

文字 

描述 

基础环水平度复测 

9月 10日星期五 

变流器吊装就位 

9月 10 日星期五 

照片 
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文字 

描述 

第一段塔筒吊装 

9月 10日星期五 

  第一段塔筒与锚栓拉伸至 75% 

9月 11 日星期六 

照片 

  
文字 

描述 

第二段塔筒吊装完成 

9月 11日星期六 

第三段塔筒吊装完成 

9月 11 日星期六 

照片 

  

文字 

描述 

传动链到场卸车 

9月 12日星期日 

机舱到场卸车 

9月 12 日星期日 

照片 

  

 


