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（2021年 11 月 6日-2021年 11 月 12 日）
 
	工程名称
	浙江天能动力能源有限公司吴山光储5.98MW屋顶分布式光伏发电项目（一期）
	建设单位
	长兴智旺新能源科技有限公司

	监理单位
	常州正衡电力工程监理有限公司  

	施工单位
	海宁科茂微电网技术有限公司

	本周施工内容及进度
	本周施工内容如下：
  加固工程，本周完成6%，已完成总量的96%。组装夹具，本周完成50%，完成总量的70%。夹具安装已完成50%，完成总量的50%。导轨安装已完成30%，完成总量的30%。

	下周计划
	  组装夹具完成20%。安装夹具30%，导轨安装30%，运维通道完成50%，组件安装50%。

	安全文明施工情况
	 
 
正常



	施工质量
	
无




	设备材料进场情况
	  
夹具进场80% 导轨进场90% 玻璃格栅100%


	人员机械情况
	
施工人员;40人，举臂车1辆，升降车1辆，吊车1辆。
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