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期

（2021年 11 月 6日-2021年 11 月 12 日）



工程名称 浙江天能动力能源有限公司吴山光储

5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目（一

期）

建设单位 长兴智旺新能源科技有限公司

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位 海宁科茂微电网技术有限公司

本周施工内

容及进度

本周施工内容如下：

加固工程，本周完成 6%，已完成总量的 96%。组装夹具，本周完成 50%，完

成总量的 70%。夹具安装已完成 50%，完成总量的 50%。导轨安装已完成 30%，

完成总量的 30%。

下周计划
组装夹具完成 20%。安装夹具 30%，导轨安装 30%，运维通道完成 50%，组件

安装 50%。

安全文明施

工情况
正常

施工质量

无

设备材料进

场情况
夹具进场 80% 导轨进场 90% 玻璃格栅 100%

人员机械情

况
施工人员;40人，举臂车 1辆，升降车 1辆，吊车 1辆。



吊装旁站 吊装材料

组装夹具 安装导轨

加固撑管 检测材料

检测导轨
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