


1、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

一标段光伏区：

1、修路 1150 米；租用钢板 200 块，垫路 500 米

2、光伏区排水(1-18 光伏区已无大面积积水），场平（1-6 基本完成）；

3、2#料场场平 80%；项目部临建地基已完成

4、试验桩引孔（1-18）已完成，

5、试验桩（1-10）已完成。

6、试验报告（1-6）已完成。

7、引孔 30 个。

二标段光伏区：

1、管桩材料卸货 536 根；累计 1696 根，完成总量的 18.22%。

2、石保塘场区临时道路修筑完成。

3、支架桩基施工 20根，累计完成 20根，完成总量的 0.22%。

2）升压站施工进度：

土建部分：

1、基础石方换填完成 40%。(、东侧鱼塘强拆等工作合理推进)。

2、基础钢筋加工完成 40％。

3、基础模板加工完成 40%。

4、模板、木方、钢筋等材料陆续进场至总用量的 50％。

5、临建办公生活区局部完善。(等待旗台的地脚螺栓）

6、原材料的送检完成。



7、东侧鱼塘强拆今天进行中。

3）线路施工进度：

1、1#塔基基础开挖开挖完成，第三基基础开始开挖。

2、施工人员到位后，组织安全培训，安全文明施工及技术交底。,

3、材料进场，送检。

4、线路的资料的报审。

5、1#塔基基础钢筋绑扎，支模完成。

4）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 PHC 管桩 24496 根 539 根 3044 根 广西建华、徐闻鼎力

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员

均佩戴安全帽，升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

一标段部分：

1、水库持续抽水，晾晒。

2、场内临时道路修建（1000 米）

3、2#料场场平，具备材料堆放条件、项目部临建完成。



4、GPS 放点 1000 个

5、打孔 800 个

6、打桩 750 个

二标段部分：

1、进行管桩卸货 1000 根。

2、苦练塘进场临时路道路修筑。

3、固定支架到货 5 兆瓦，累计完成 5 兆瓦 根，完成总量的

10.96% 。

4、支架桩基施工 1000 根，累计完成 1020 根，完成总量的 11.04% 。

5、箱变桩基施工 36根，累计完成 36 根，完成总量的 54.54% 。

2）升压站施工

1、基础石方换填完成，碎石铺设 11-14 号全部完成。(需甲方配合

推进基槽验收、东侧鱼塘强拆等工作合理推进)。

2、基础钢筋加工完成 70％。

3、基础模板加工完成。

4、垫层浇筑 11-5 完成。

5、塔吊基础浇筑完成，开始安装 11-15 日。

6、模板、木方、钢筋等材料陆续进场至总用量的 70％。

7、临建办公生活区局部完善。（网线，外部灯）

3）线路施工

1、1#塔基基础的浇筑、回填完成。

2、3#塔基基础开始开挖。



3、材料进场，送检。

4、线路的资料的报审。

5、塔材、金具订货等。

3、存在问题及需要协调事宜

1、现场管桩施工质量较差，标高及轴线偏差较大。

2、升压站地基处理设计要求砂砾石，现场使用沙碎石，毛石回填

未按设计要求施工。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 /

首个光伏发电单元开始安装 /

开关站基础开始浇筑 /

开关站受电 /

首个光伏发电单元发电 /

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行
/

项目整体正式移交生产 /



升压站基础毛石回填

升压站塔吊基础钢筋绑扎 外线 1#塔基基础开挖

1#塔基基础钢筋绑扎 光伏区管桩试桩

光伏区管桩引孔 现场管桩进场卸货


