


1、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

一标段光伏区：

1、光伏区内施工道路修建完成。

2、光伏区每日持续排（降）水 、7#方阵-18#方阵地表裸露块石

破碎完成。

3、2#材料存放、转运场地围栏安装完成 60%。。

4、光伏区 GPS 放点 1590 个、引孔 482 个，累计 562 个、打桩

252 根，累计 328 个。

二标段光伏区：

1、管桩材料卸货 128 根；累计 3214 根。

2、苦练塘道路完成 250 米，累计完成 1000 米。

3、石宝塘箱变基础引孔，压桩完成 30根。累计完成 45.45%。

4、桩基引孔：1842 孔，累计完成 2052 孔。

5、支架管桩压桩：938 根，累计完成 1022 根。

6、箱变管桩打桩 30根，累计完成 30根，45.45%。

2）升压站施工进度：

1、SVG 板块基础承台已施工浇筑完成。
2、主变板块基础钢筋模板施工浇筑完成。
3、综合楼地基毛石、砂石回填压实第一层完成。

3）线路施工进度：

1、5#塔基开挖、浇筑、回填完成。

2、2#塔基开挖完成，钢筋绑扎及模板正在安装。

3、1#塔基接地施工完成。

4、塔材，金具的订货完成。并网手续正在办理中。

4）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 PHC 管桩 24496 根 391 根 8530 根 广西建华、徐闻鼎力

2 640W 双玻组件 10602 块 10602 块 合肥通威



3 1*4 电缆线 445075 米 445075 米
湖州上辐电线电缆高技术有

限公司

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员

均佩戴安全帽，升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

一标段部分：

1、水库持续排（降）水、场地晾晒工作。

2、光伏区 1#-4#箱变基础施工完成。

3、2#材料存放、转运场地围栏安装完成。

4、GPS 放点 2500 个、引孔 2000 个、打桩 2000 根。

二标段部分：

1、石宝塘 24区-28 区箱变基础完成。

2、固定支架到货 5 兆瓦，完成总量的 10.96%。

3、支架桩基施工 1400 根，累计完成 3243 根，完成总量的 35.06% 。

4、箱变桩基施工 36根，累计完成 66 根。

5、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦 ，完成总量的 0.06% 。

6、箱变基础平台施工 22 兆瓦，累计完成 22 兆瓦 ,完成总量的

48.0% 。

7、固定支架安装 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦 ，完成总量的 0.06% 。

8、电缆敷设完成 3 兆瓦，累计完成 3 兆瓦 ，完成总量的 0.06% 。

升压站施工：

1、SVG 板块承台板承重架搭设

2、主变板块承台板承重架搭设

3、综合楼板块地基承载力试验

4、综合楼板块独立基础浇筑



线路施工：

1、2#塔基施工完成。

2、2#塔基开挖、浇筑完成。

3、28 号塔材及金具发货、预计 29号到货。

3、存在问题及需要协调事宜

1、因光伏区地基问题溶洞较多，现场管桩施工质量较差，标高及

轴线偏差较大。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

一标段桩基引孔、打桩

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 /

首个光伏发电单元开始安装 /

开关站基础开始浇筑 /

开关站受电 /

首个光伏发电单元发电 /

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行
/

项目整体正式移交生产 /



二标段桩基引孔、打桩

外线 2#基础施工 外线 5#塔基基础浇筑

升压站 SVG 板块基础承台施工 升压站主变板块基础承台施工


