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1、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

一标段光伏区：

1、1#方阵-18#方阵箱变平台浇筑完毕。

2、1#集电线路清淤、引孔、打桩完毕。

3、13#方阵、15#方阵清淤完毕，17#方阵清淤完成 80%。

4、GPS 放点 3000 个、引孔 1498 个、打桩 1590 根。

5、1#、6#方阵支架安装完成 10 组、1#集电线路电缆桥架安装完成 300 米。

二标段光伏区：

1、石宝塘、苦练塘箱变基础桩 50 根引孔，压桩完成，完成总量的 75.75%。

2、苦练塘箱变基础引孔完成。

3、石宝塘、苦练塘架桩完成 45 根。完成总量的 17.64%。

4、石宝塘 24.25.26.27 变基础平台完成,完成总量的 36.36%。

5、石宝塘到苦练塘电缆沟开挖完成。

6、桩基引孔：1474 孔，累计完成 4299 孔，完成总量的 62.64%。

7、支架管桩压桩：1022 根，累计完成 4966 根，完成总量的 53.88%。

8、箱变管桩压桩：14 根，累计完成 50 根，完成总量的 75.75%。

9、固定支架安装： 198 组，累计完成 283 组，完成总量的 24.15%

10、箱变基础平台：4个，累计完成 4个，完成总量的 36.36%

2）升压站施工进度：

1、SVG 板块 1-4 轴基础平台浇筑完成。

2、主变板块 1-4 轴基础平台浇筑完成。

3、GIS 设备就位，间隔安装完成。

4、SVG 设备就位，附件安装及接地。

5、一次舱，二次舱，蓄电池舱就位。

3）线路施工进度：

1、N1-N4 立塔，架线完成。

2、并网手续正在办理中。

4）主设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 PHC 管桩 24373 根 420 根 10625 根 广西建华、徐闻鼎力

2 640W 双玻组件 110940 块 1674 块 25137 块 合肥通威



3 635W 双玻组件 38413 块 1674 块 12276 块 合肥通威

4 645W 双玻组件 32282 块 13566 块 13566 块 合肥通威

5 1*4 电缆线 743000 米 0 米 445075m
湖州上辐电线电缆

高技术有限公司

6 低压交流电缆 66656 米 12650 米 29546m
江苏长峰电缆有限

公司

7 高压电缆 16509 4096 米 8192 米
江苏长峰电缆有限

公司

8 支架 120MW 15MW 30MW
江苏火蓝电气有限

公司

9 逆变器 110 台 80 台 80 台 阳光电源

10 箱变 29 台 9 台 21 台 宁波奥克斯

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安

全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

一标段部分：

1、1#-4#箱变护栏及钢梯安装、玻璃钢格栅电缆平台安装完毕。

2、5#-18#箱变护栏及钢梯安装、玻璃钢格栅电缆平台材料定尺、下料、制作。

3、现场 GPS 放点 3000 个、引孔 2500 个、打桩 2500 根。

4、光伏区 1#、5#集电线路桥架安装完毕，高压电缆敷设完毕，1#方阵、2#方阵低压

电缆辐射完毕。

5、光伏区 1#-6#方阵支架、组件安装完成 5MW。

二标段部分：

1、进行管桩卸货 1500 根。桥架桩 113 根。

2、石宝塘 19-23、28、29 号箱变基础完成。完成总量的 100%。

3、固定支架到货 5兆瓦，累计完成 30 兆瓦，完成总量的 77.77 %。（缺少拉杆）



4、集电线路 27 方阵到 23 方阵开挖。电缆敷设完成，2号集电线路桥架桩完成。

5、支架桩基施工 1200 根，累计完成 6196 根，完成总量的 67.23% 。

6、引孔完成 1400 个。箱变桩基施工 14 根，累计完成 66 根，完成总量的 100% 。

7、固定支架安装 8兆瓦，累计完成 16 兆瓦 ，完成总量的 35.55%。

升压站施工：

1、事故油池浇筑完成。

2、综合楼独立基础浇筑完成。

3、二次接线安装、主变就位及安装、开关柜安装、构架安装、GIS 汇控柜接线。

线路施工：

1、金具耐压试验、导线压接试验完成。

2、N4、N1、N3、N5 组立铁塔。

3、并网协议、调度协议资料整理。

3、存在问题及需要协调事宜

1、因光伏区地基问题溶洞较多，现场管桩施工质量较差，标高及轴线偏差较大，施工

进度缓慢。

4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 /

首个光伏发电单元开始安装 /

开关站基础开始浇筑 /

开关站受电 /

首个光伏发电单元发电 /

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行
/

项目整体正式移交生产 /



一标段 6区支架安装 一标段 13 区箱变平台绑扎钢筋

二标石宝塘支架、组件安装

升压站 SVG 板块 1-4 轴基础平台施工 外线铁塔组立安装


	4、集电线路27方阵到23方阵开挖。电缆敷设完成，2号集电线路桥架桩完成。

