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1、本周项目进展情况

1）光伏区施工进度：

一标段光伏区：

1）支架桩引孔完成 3个，累计完成 14256 个。2）打桩 6根，累计打桩 14157 根。3）

支架安装 156 组、约 6MW，累计安装 1077 组、约 41MW；4）组件安装 150 组，约 5.8MW，

累计安装 1001 组、约 38.5MW；5）防雷接地制作、焊接完成 150 米。6）300*200 电缆桥

架倒运、安装 274 米。7）玻璃钢格栅安装完成 2套。8）1*4 电缆线敷设完成 19022 米，

累计完成 200152 米。逆变器安装 21 台，累计安装完成 166 台。

二标段光伏区：

1）支架桩引孔完成 332 孔，累计完成 9400 个。2）支架管桩压桩完成 390 根；累计

完成 9384 根。3）固定支架安装 101 组，累计完成 854 组约 33MW，组件安装 93 组，累计

完成 725 组约 27MW。4）桥架安装 1个方阵，累计完成 9个方阵约 36 兆瓦。5）光伏直流

电缆 1*4mm²完成 4台逆变，累计完成 45 台约 18 兆瓦。6）低压电缆完成 3个区，累计完

成 6个区。高压电缆全部敷设完成。高压终端完成制作 2个，已全部完成。

2）升压站施工进度：

1）综合楼脚手架及杂物清理完成。2）综合楼屋面模板安装、屋面钢筋绑扎完成 40%。

3）事故油池管道完成。4）塔吊拆卸完成。5）围墙大门门洞砌筑完成 30%。

3）线路施工进度：

1）已全部施工完成。

4）主材料、设备到货情况

序号 名称/型号 总数量 本周到货 累计到货 生产厂家

1 PHC 管桩 24373 根 0 根 20766 根 广西建华、徐闻鼎力

2 640W 双玻组件 110940 块 0 块 110423 块 合肥通威

3 635W 双玻组件 38413 块 0 块 38413 块 合肥通威

4 645W 双玻组件 32282 块 0 块 32282 块 合肥通威

5 1*4 电缆线 743000 米 0 米 743000m
湖州上辐电线电缆高技

术有限公司

6 低压交流电缆 66656 米 0 米 63927m 江苏长峰电缆有限公司

7 高压电缆 16509 米 0 米 14650 米 江苏长峰电缆有限公司



8 支架 115MW 0MW 115MW 江苏火蓝电气有限公司

9 逆变器 110 台 0 台 110 台 阳光电源

10 逆变器 120 台 0 台 120 台 华为

11 箱变 29 台 0 台 29 台 宁波奥克斯

12 主变 1 套 0 套 1套 江苏华鹏

13 SVG 1 套 0 套 1套 江苏天合清特

14 GIS 1 套 0 套 1套 河南平高

15 接地变 1 台 0 台 1台 山东泰开

16 站用变 1 台 0 台 1台 江苏明德

5）安全、文明生产情况

现场起吊卸货及现场安全管控符合安全规定要求。现场施工人员个别人员未佩戴安

全帽，经监理人员要求已佩戴整齐。升压站施工区域要求安全围护、拉警示线。

6）阶段验收

还未进行阶段验收。

2、下周工作计划

1）光伏区施工

一标段部分：

1）支架安装 235 组，约 9MW；2）组件安装 235 组,约 9MW；3）已安装完成支架及组

件方阵电气配套工程施工、3#、4#集电线路电缆桥架及高压电缆敷设完成。

二标段部分：

1）支架桩基施工 300 根。2）固定支架安装 3兆瓦。3）光伏组件安装 3兆瓦。4）

桥架制作安装 1个方阵。5）低压电缆敷设完成 1个方阵。6）光伏电缆敷设完成 1个方

阵。7）防雷接地完成 1个方阵。8）集电线路电气全部施工完成。

升压站施工：

1）综合楼一层二次结构完成 70%、屋面钢筋绑扎完成、浇筑完成。2）后浇带浇筑完

成。3）化粪池开挖完成。4）围墙压顶及强体抹灰完成。

3、存在问题及需要协调事宜

1、因雨水天气较多，光伏区现场施工难度较大，施工进度缓慢。



4、里程碑节点执行情况

5、现场影像资料

一标段光伏区支架安装 一标段光伏区组件安装

里程碑节点名称 完成时间 备注

首个光伏发电单元基础开始施工 2021.12.15

首个光伏发电单元开始安装 2022.01.23

开关站基础平台开始施工 2022.01.03

开关站受电 2022.01.23

首个光伏发电单元发电 2022.01.23

全部光伏发电单元整套启动开始240小时

并网试运行
/

项目整体正式移交生产 /



一标段 16 区箱变电缆桥架安装 二标段 20 区支架、组件安装

二标段 24 区支架安装 升压站主变到事故油池管道安装

升压站综合楼二层屋面模板制作 升压站基础平台后浇带施工


